




MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
OF DENMARK  
*Danida*



# PLAN D'ACTIONS ANTICIPATOIRES POUR LA SECHERESSE 2026 – 2027

VILLAGE DE SOMIAGA, COMMUNE DE OUAHIGOUYA,  
PROVINCE DU YATENGA, REGION DU YAADGA



## OXFAM AU BURKINA FASO

**Adresse :** Zone du Bois, Rue Baor-ganga, Ouagadougou, Burkina Faso  
**Boîte postale :** 10 B.P 13491 Ouagadougou 10 - **Téléphone :** +226 25 36 20 68  
**Email :** infoburkina@oxfam.org - **Site web :** burkinafaso.oxfam.org

# **PLAN D' ACTIONS ANTICIPATOIRES POUR LA SECHERESSE 2026 – 2027**

**VILLAGE DE SOMIAGA, COMMUNE DE OUAHIGOUYA, PROVINCE DU  
YATENGA, REGION DU YAADGA**

## **OXFAM AU BURKINA FASO**

Adresse : Zone du Bois, Rue Baor-ganga, Ouagadougou, Burkina Faso  
Boîte postale : 10 B.P 13491 Ouagadougou 10  
Téléphone : +226 25 36 20 68  
Email : [infoburkina@oxfam.org](mailto:infoburkina@oxfam.org)  
Site web : [burkinafaso.oxfam.org](http://burkinafaso.oxfam.org)

# PLAN D'ACTION ANTICIPATOIRE (PAA)

## RÉSUMÉ

| Aléa                                                                                                            | Sécheresse / poches de sécheresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pays, Région, Province, Commune Communauté / Village</b>                                                     | Burkina Faso,<br>Yaadga<br>Yatenga, Ouahigouya<br>Somiaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Période de validité</b>                                                                                      | <b>01/01/2026 au 31/12/2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Impacts à traiter par des actions anticipatoires</b>                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perte de récolte (en tant que source d'alimentation personnelle et/ou de revenu et l'insécurité alimentaire induite par la sécheresse)</li> <li>2. Mortalité du bétail du fait du manque de fourrage et d'eau</li> <li>3. Aggravation des stratégies d'adaptation négative</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actions anticipatoires</b>                                                                                   | Phase 2 : Actions anticipatoires <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribution d'intrants et matériel agricoles adaptés</li> <li>2. Distribution de vivres (lorsque l'alerte intervient à partir du mois d'août)</li> <li>3. Distribution de kits de protection,</li> <li>4. Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires.</li> <li>5. Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur ;</li> <li>6. Subvention au groupe de femme pour la mise en œuvre d'AGR</li> <li>7. Distribution d'intrants pour animaux</li> </ol> |
| <b>Nombre de ménages (et d'individus) à atteindre</b>                                                           | 350 ménages soit 2450 personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Budget du PAA</b>                                                                                            | <b>146 408 250 XOF (223 198 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indicateurs du modèle de déclenchement ou modèle utilisé pour l'alerte précoce (et le délai d'exécution)</b> | Modèle de sécheresse basé sur les informations de ANAM et révélée pluviométrie des CAP : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prévisions pluviométriques saisonnières (2-3 mois)</li> <li><input type="checkbox"/> Prévisions pluviométriques hebdomadaires (7 jours)</li> <li><input type="checkbox"/> Observations / relevé de la pluviométrie</li> <li><input type="checkbox"/> Observation de la température</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Délai de mise en œuvre des actions anticipatoires</b>                                                        | 6 mois (1 mois pour la phase 1 ; 5 mois pour la phase 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point focal pour ce PAA</b>                                                                                  | EFSL Officer; Oxfam; Kaya; Burkina Faso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Agence gouvernementale de coordination</b>                                                                   | Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR)<br>Secrétariat Exécutif du conseil National de Sécurité alimentaire (SE-CNSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dernière mise à jour</b>                                                                                     | <b>Avril 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 1 INTRODUCTION

## 1.1 VUE D'ENSEMBLE

Ce Plan d'Action Anticipatoire (PAA) pour la sécheresse est un guide destiné à Oxfam au Burkina Faso et AAAE pour la mise en œuvre d'actions anticipatoires dans le village de Somiaga dans la commune de Ouahigouya (région de Yaadga). Il contient des informations pertinentes pour comprendre et mettre en œuvre des actions anticipatoires, notamment l'analyse des risques (chapitre 2), le modèle de déclenchement (chapitre 3), les actions anticipatoires (chapitre 4), et l'opérationnalisation de ce PAA.

Le PAA 2026-2027 du village de Somiaga dans la commune de Ouahigouya (région de Yaadga) a été élaboré avec la participation communautaire à travers une Évaluation participative des vulnérabilités (EPVC), pour une période de 3 ans. Le financement via les fonds du stock de contingence sera disponible jusqu'à la fin du projet global (actuellement : décembre 2027). Au-delà de ces fonds, Oxfam mobilisera d'autres ressources pour la mise en œuvre du PAA notamment par le plaidoyer porté par l'organisation. Le risque identifié par la communauté pour ce PAA est la sécheresse. Les déclencheurs sont issus du modèle de sécheresse basé sur les informations pluviométriques de l'ANAM et du PRESASS, des relevés pluviométriques des Comité d'alerte Précoce (CAP) et des observations communautaires, dépendamment de la date du déclenchement, les activités prévues dans ce PAA sont la distribution d'intrants agricoles adaptés pour rattraper la suite de campagne, les distributions de vivre pour protéger les ménages de la faim et les activités génératrices de revenu pour diversifier les revenus des ménages, la distribution de kits d'hygiène, de dignité ainsi que des kits contre les vagues de chaleur. Ce plan couvre 2450 personnes soit 350 ménages (soit 49 % de la population de Somiaga), avec un budget estimé à **146 408 250 XOF (223 198 €)**. Ce budget prend en compte les coûts des activités, du personnel et du fonctionnement des organisations. Oxfam, AAAE et FEMIN-IN sont chargées du suivi des déclencheurs, de la mise en œuvre des activités en collaboration avec les services techniques du Gouvernement. Ce plan s'appuiera sur le système de suivi et de remonté des plaintes de Oxfam. Ce PAA sera revu chaque année pour ajuster les déclencheurs et les activités au besoin.

Ce PAA peut être utilisé de diverses manières, par exemple pour documenter les informations et les procédures mises en place pour garantir la mise en œuvre opportune d'actions anticipatoires basées sur des alertes précoces pour la sécheresse. Ce PAA peut également être utilisé comme document de référence pour fournir des informations et pour soutenir les communications, le plaidoyer, ainsi que les efforts de mobilisation des ressources. Ce PAA est mis à jour tous les 12 mois ou après chaque activation. Un After Work Review sera organisé après chaque activation.

Le PAA est axé sur des actions anticipatoires dans la commune de Ouahigouya. Étant donné qu'il existe d'autres zones exposées aux sécheresses dans la région, il est plausible que les approches de ce PAA puissent également être appliquées à d'autres endroits, sous réserve d'une consultation de la communauté. Actuellement, la méthodologie de déclenchement de la sécheresse utilise des informations de ANAM et du PRESASS (les prévisions pluviométriques saisonnières et hebdomadaires) ainsi que les observations de la pluviométrie par le Comité d'Alerte Précoce. Les actions anticipatoires se concentrent sur l'atténuation des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire, notamment la perte de récolte (en tant que source d'alimentation personnelle et/ou de revenu), la mortalité du bétail du fait du manque de fourrage et d'eau, et l'aggravation des stratégies d'adaptation négative.

Le Plan d'Action Anticipée (PAA) s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux du Burkina Faso, notamment en tant que signataire du Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe 2015-2030. L'objectif principal est d'accroître la préparation aux interventions et au relèvement, renforçant ainsi la résilience des communautés.

Les priorités du PAA s'alignent parfaitement sur celles du plan national, permettant une cohérence et une synergie dans les actions de réduction des risques et de préparation aux catastrophes.

Le PAA est en parfaite conformité avec la loi n° 012-2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d'orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes au Burkina Faso. Ces dispositions législatives et stratégiques renforcent l'intégration du PAA dans le dispositif national de réduction des risques de catastrophe et d'action humanitaire anticipée, assurant ainsi une approche harmonisée et cohérente avec les priorités nationales et internationales.

## Introduction OXFAM



*Photos présentation générale du projet DANIDA Climat*

Oxfam est un mouvement citoyen mondial dédié à l'éradication de l'injustice et de la pauvreté. La mission de Oxfam est de lutter contre les inégalités qui perpétuent la pauvreté, en œuvrant ensemble pour sauver, protéger et reconstruire des vies. En situation de catastrophe, Oxfam intervient pour aider les populations à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur communauté. Ses domaines d'intervention incluent les droits fonciers, le changement climatique, et la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. Oxfam reste engagé jusqu'à ce que chaque individu puisse vivre à l'abri de la pauvreté. Oxfam est une confédération internationale composée de 19 organisations affiliées, opérant dans plus de 90 pays dont le Burkina Faso en collaboration avec des partenaires locaux et des communautés. Les actions de Oxfam sont guidées par six valeurs fondamentales : l'autonomisation, la redevabilité, l'inclusivité, l'égalité, le courage, la solidarité. Pour

plus d'informations, veuillez visiter notre site web : [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org).

## Introduction L'Association Aidons l'Afrique Ensemble (A.A.A.E.)

**L'Association Aidons l'Afrique Ensemble (A.A.A.E.)** est une Organisation apolitique non confessionnelle à but non lucratif avec 5777 adhérents. Elle est structurée de manière démocratique dans chaque village en Conseils Locaux de Concertation des Communautés Rurales (**CLCCR**). De telle manière que toutes les réalisations sont conformes aux aspirations, aux besoins, aux potentialités et aux motivations des populations locales.

**AAAE** s'est donnée pour **mission** de « promouvoir le développement durable à la base en partant de ce qui existe ; cultiver l'esprit de solidarité nationale et internationale au profit des populations défavorisées du Burkina-Faso » avec comme **objectif principal** de « Créer un monde sans faim à travers des projets à vocation communautaires impactant la lutte contre la désertification, l'insécurité alimentaire, l'analphabétisme, et la pauvreté en général ».

Elle est une organisation nationale et est très active dans les régions des **Koulsé et de Yaadga** avec comme domaines d'intervention **la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'éducation, la santé, la promotion du genre, le wash, l'économie et la protection de l'environnement**. L'association poursuit **les objectifs suivants**: renforcer des capacités productives des agriculteurs pour lutter contre l'insécurité alimentaire ; créer des conditions favorables à la lutte contre l'extrême pauvreté des ménages, des orphelins ou enfants en difficultés à travers la promotion d'initiatives socio-économiques; lutter contre toutes formes de discrimination y compris les inégalités de genre préjudiciables au bien être; défendre le bien-être commun à travers la promotion de la bonne gouvernance.

Site web: <https://www.aaebf.org>

## Introduction FEMIN-IN

FEMIN-IN est une Organisation féministe engagée dans la promotion et la défense des droits des filles et des femmes au Burkina Faso. Depuis sa création en 2019, l'organisation œuvre pour une société où l'égalité des sexes est une réalité et où les femmes, en particulier les jeunes filles, jouent un rôle actif et influent dans tous les aspects de la vie publique. Sa mission est de contribuer activement à la création d'une société respectueuse des droits des filles et des femmes à travers des activités de sensibilisation, de formation, d'information, de plaidoyer.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action anticipatoire, FIMIN-In est chargé de de réaliser les activités dont l'objectif est l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.

site web: [www.femin-in.org](http://www.femin-in.org)

## AUTRES PARTIES PRENANTES



*Photos d'ensemble des participants après la présentation générale du projet*

**Conseil Départemental de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CODESUR) :** Le CODESUR, présidé par le préfet du département de Ouahigouya, est l'organe local chargé de la gestion des risques et des catastrophes au niveau local. Il est représenté au niveau village par le président du Conseil villageois de développement (CVD). Le CODESUR sera associé au processus de déclenchement du PAA.

**Conseil Villageois de Développement (CVD) :** Le CVD est chargé, sous l'autorité du président du Conseil Municipal, de : (i) contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux de développement ; (ii) contribuer à la promotion du développement local dans le village ; (iii) participer à l'animation des différentes commissions spécifiques mises en place par le conseil municipal pour la gestion et la promotion du développement local.

**Commerçants Locaux :** Les commerçants locaux seront impliqués dans les approvisionnements en vivres et en aliments pour bétail dans le cadre des actions anticipées. Oxfam dispose de contrats cadre avec ces commerçants. L'avantage de collaborer avec eux est d'agir immédiatement en approvisionnement et de réduire les longs délais d'approvisionnement.

**Mairie de Ouahigouya :** La mairie de Ouahigouya est une collectivité territoriale qui regroupe 37 villages et 15 secteurs et est placée sous l'autorité du Président de délégation Spécial (PDS). La mairie est située dans la province du Yatenga, région de Yaadga. Elle sera impliquée dans le processus de mise en œuvre des actions anticipatoires.

**Leaders Communautaires de Somiaga et Ouahigouya :** Les leaders communautaires sont représentés par les chefs coutumiers et les chefs religieux. Ils jouent un rôle crucial dans la mobilisation et la sensibilisation des populations, ainsi que dans le ciblage des ménages les plus vulnérables affectés par la sécheresse.

**Organisation de la société civile (OSC) :** Les OSC sont les représentants des associations ou des mouvements de défense des biens moraux et matériels des populations. Ils jouent un rôle d'interface entre le gouvernement et les populations.

**Services Départementaux de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutiques (SDAERAH) :** Les SDAERAH renforceront les capacités des Comités d'Alerte Précoce (CAP) en matière de collecte de données pluviométriques et de surveillance des poches de sécheresse dans la commune de Ouahigouya, en particulier dans le village de Somiaga.

**Service Départemental en charge de l'Environnement (SDE) :** le service départemental des eaux et forêts, à l'instar du SDAERAH, participera au renforcement des capacités des CAP. En fonction des activités déclinées dans le PAA, il sera sollicité pour la mise en œuvre des activités en lien avec son domaine de compétence.

**Comité d'Alerte Précoce (CAP) :** Le CAP est un comité composé des membres de la communauté. Il a pour mission de surveiller la survenue de catastrophes. Il joue le rôle de système d'alerte précoce (SAP) relai au niveau local et de mobilisation de la communauté. Le CAP de Somiaga est composé de 5 personnes (une femme et 4 hommes). Il a été redynamisé dans le cadre du projet DANIDA à Somiaga et est aussi chargé de collecter et de transmettre les informations sur les risques, notamment les données pluviométriques et les poches de sécheresse. En cas d'atteinte des seuils de déclenchement, le président du CAP transmettra l'information au président du CVD, AAAE, Oxfam et le CODESUR.

**Service communal de la famille et de la Solidarité :** il est chargé de la gestion de l'action humanitaire au niveau communal. Ainsi, il participera au ciblage des bénéficiaires potentiels, en cas de mise en œuvre des actions anticipatoires.



*Photos phase question réponse après présentation du projet*

## 1.2 BUDGET

| 1 Responsable                                                                                                                            | 1 - Activités |                                                | Unit | Unit Cost (XOF) | Total Budget (XOF) | Total Budget EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                          | A.1.          | Phase 1: Activités opérationnelles minimales   |      |                 | 11 450 000         | 17 455           |
| Résultats 1: les communautés sont préparées aux phénomènes climatiques                                                                   |               |                                                |      |                 |                    |                  |
| OXFAM                                                                                                                                    | R1. A.1       | Activités 1.1 : Atelier de revu des outils     |      |                 | 1 715 000          | 2 615            |
|                                                                                                                                          |               | Location de salle                              | 4    | 75 000          | 300 000            | 457              |
|                                                                                                                                          |               | Pause-café déjeuner                            | 100  | 6 000           | 600 000            | 915              |
|                                                                                                                                          |               | Perdiem participants résident                  | 40   | 6 000           | 240 000            | 366              |
|                                                                                                                                          |               | Perdiem participants non-résident              | 20   | 27 000          | 540 000            | 823              |
|                                                                                                                                          |               | Carburant participant non-résident A/R         | 5    | 3 000           | 15 000             | 23               |
|                                                                                                                                          |               | Fournitures - matériels didactique             | 1    | 20 000          | 20 000             | 30               |
| OXFAM                                                                                                                                    | R1. A.2       | Ciblages des bénéficiaires                     |      |                 | 9 675 000          | 14 749           |
|                                                                                                                                          |               | Honoraires des agents de collecte              | 324  | 25 000          | 8 100 000          | 12 348           |
|                                                                                                                                          |               | Honoraires du superviseur                      | 30   | 30 000          | 900 000            | 1 372            |
|                                                                                                                                          |               | Forfait communication                          | 39   | 5 000           | 195 000            | 297              |
|                                                                                                                                          |               | Appui au comité de ciblage                     | 96   | 5 000           | 480 000            | 732              |
| AAAE                                                                                                                                     | R1.A.3        | Information et sensibilisation des communautés |      |                 | 60 000             | 91               |
|                                                                                                                                          |               | Frais de communication pour la mobilisation    | 6    | 10 000          | 60 000             | 91               |
|                                                                                                                                          |               | Phase 2: Activités opérationnelles avancées    |      |                 | 134 958 250        | 205 743          |
| Résultats 2: les activités agro sylvo- pastorales des ménages de Santéna réduisent les effets négatifs de la sécheresse et de la chaleur |               |                                                |      |                 |                    |                  |
| AAAE                                                                                                                                     | R2.A.1        | Distributions d'intrants et matériel agricoles |      |                 | 6 380 000          | 9 726            |
|                                                                                                                                          |               | Acquisition des semences améliorées de Sorgho  | 600  | 800             | 480 000            | 732              |

|                                                                                                                  |               |                                                                                                    |        |           |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                  |               | Acquisition des semences améliorées de Niébé                                                       | 1200   | 1 500     | 1 800 000         | 2 744         |
|                                                                                                                  |               | Acquisition de fumure organique                                                                    | 200    | 8 000     | 1 600 000         | 2 439         |
|                                                                                                                  |               | Acquisition de matériel agricole Kit (daba, arrosoir, fourche, ...)                                | 100    | 25 000    | 2 500 000         | 3 811         |
| <b>AAAE</b>                                                                                                      | <b>R2.A.2</b> | <b>Assistance alimentaire au profit des ménages vulnérables</b>                                    |        |           | <b>54 353 250</b> | <b>82 861</b> |
|                                                                                                                  |               | Acquisition de sorgho                                                                              | 88 200 | 350       | 30 870 000        | 47 061        |
|                                                                                                                  |               | Acquisition de Niébé                                                                               | 22 050 | 750       | 16 537 500        | 25 211        |
|                                                                                                                  |               | Acquisition d'huile                                                                                | 5 513  | 1200      | 6 615 000         | 10 085        |
|                                                                                                                  |               | Acquisition de sel                                                                                 | 1 103  | 300       | 330 750           | 504           |
| <b>AAAE</b>                                                                                                      |               | <b>Distribution d'intrants animales</b>                                                            |        |           | <b>5 000 000</b>  | <b>7 622</b>  |
|                                                                                                                  |               | Achat du son de blé/maïs                                                                           | 500    | 10 000    | 5 000 000         | 7 622         |
| <b>AAAE</b>                                                                                                      | <b>R2.A.3</b> | <b>Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur</b>                                 |        |           | <b>8 400 000</b>  | <b>12 806</b> |
|                                                                                                                  |               | Pommade solaire                                                                                    | 700    | 2 000     | 1 400 000         | 2 134         |
|                                                                                                                  |               | Paiement des soins de santé pour les personnes âgées                                               | 700    | 10 000    | 7 000 000         | 10 671        |
| <b>Résultats 3: Les revenus des ménages et des groupes de femmes sont améliorés et surs avec l'appui en AGRs</b> |               |                                                                                                    |        |           |                   |               |
| <b>FEMIN-IN</b>                                                                                                  | <b>R3.A.1</b> | <b>Renforcement de capacité des bénéficiaires des AGRs sur la gestion d'une activité lucrative</b> |        |           | <b>260 000</b>    | <b>396</b>    |
|                                                                                                                  |               | Repas communautaire                                                                                | 90     | 1 000     | 90 000            | 137           |
|                                                                                                                  |               | Frais de formation                                                                                 | 3      | 50 000    | 150 000           | 229           |
|                                                                                                                  |               | Fournitures - matériels didactiels                                                                 | 1      | 20 000    | 20 000            | 30            |
| <b>FEMIN-IN</b>                                                                                                  |               | <b>Mise à disposition d'un fonds de roulement et de kit AGRs</b>                                   |        |           | <b>15 000 000</b> | <b>22 867</b> |
|                                                                                                                  |               | Frais de roulement pour AGR/ achat d'intrant                                                       | 100    | 50 000    | 5 000 000         | 7 622         |
|                                                                                                                  |               | Achat de matériel pour AGR                                                                         | 100    | 100 000   | 10 000 000        | 15 245        |
| <b>FEMIN-IN</b>                                                                                                  | <b>1.2.3.</b> | <b>Subvention au groupe de femme</b>                                                               |        |           | <b>10 500 000</b> | <b>16 007</b> |
|                                                                                                                  |               | Identification des groupes de femme Sui-vi & coaching                                              | 1      | 500 000   | 500 000           | 762           |
|                                                                                                                  |               | Dotation de subvention au groupe de femme                                                          | 5      | 2 000 000 | 10 000 000        | 15 245        |

|             |               |                                                                              |       |         |                    |                |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------|
| <b>AAAE</b> | <b>R3.A.5</b> | <b>Achat de kit de protection et de dignité pour les ménages vulnérables</b> |       |         | <b>19 425 000</b>  | <b>29 613</b>  |
|             |               | Natte de 3 places                                                            | 700   | 5 000   | 3 500 000          | 5 336          |
|             |               | Couverture de 2 places                                                       | 1 400 | 5 000   | 7 000 000          | 10 671         |
|             |               | Poste-radio solaire                                                          | 350   | 8 000   | 2 800 000          | 4 269          |
|             |               | Lampe-torche solaire                                                         | 700   | 8 000   | 5 600 000          | 8 537          |
|             |               | Pommade anti-moustique                                                       | 350   | 1 500   | 525 000            | 800            |
| <b>AAAE</b> | <b>R3.A.6</b> | <b>Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires,</b>                   |       |         | <b>15 640 000</b>  | <b>23 843</b>  |
|             |               | Bidon de 20 L                                                                | 1 400 | 4 000   | 5 600 000          | 8 537          |
|             |               | Bouilloire de 3 litres                                                       | 1 400 | 1 000   | 1 400 000          | 2 134          |
|             |               | Savon de 400g                                                                | 4 200 | 600     | 2 520 000          | 3 842          |
|             |               | Gobelet de 0,5l                                                              | 1 400 | 300     | 420 000            | 640            |
|             |               | Pot pour enfant                                                              | 1 400 | 1 000   | 1 400 000          | 2 134          |
|             |               | Seau de 15L sans couvercle                                                   | 700   | 1 500   | 1 050 000          | 1 601          |
|             |               | Seau de 25 L avec couvercle                                                  | 700   | 2 500   | 1 750 000          | 2 668          |
|             |               | Lampadaires solaire                                                          | 10    | 150 000 | 1 500 000          | 2 287          |
|             | <b>TOTAL</b>  |                                                                              |       |         | <b>146 408 250</b> | <b>223 198</b> |

## 1.1 VALIDATION DU PAA

Le canevas a été renseigné par l'équipe projet sur base de la connaissance du terrain et des résultats de EPVC.

Le document a été finalisé, à travers une rencontre de validation, avec les membres du comité d'alerte précoce, les services techniques, et les autorités. Les inputs au document lors de la rencontre de validation ont été intégrés afin de disposer d'une version finale du document de plan d'action anticipatoire pour la commune de Somiaga.

## 2 ANALYSE DES RISQUES

### 2.1 VUE D'ENSEMBLE DES RISQUES ET LOCALISATION

Le Burkina Faso est un pays sahélien dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Ces activités sont fortement dépendantes des conditions climatiques, notamment des précipitations qui sont souvent irrégulières et insuffisantes. Cette situation rend le pays particulièrement vulnérable aux aléas climatiques tels que les sécheresses, les inondations, les vents violents. Ces phénomènes ont marqué l'histoire du pays et ont eu des conséquences importantes sur les conditions de vie des populations rurales.

Depuis 2016, le pays est confronté à une insécurité qui entraîne des déplacements massifs de population. Ces déplacements combinés aux phénomènes climatiques extrêmes ont entraîné une crise humanitaire sans précédente. Le pays présente un indice de sévérité élevé estimé à 4.0 selon, l'indice de risque INFORM (2024, v. 0.6.7).

En 2022, la Banque mondiale a réalisé une étude sur le climat et le développement au Sahel. Il ressort de cette étude que d'ici 2050, le PIB annuel par rapport à une base de croissance moyenne serait réduit de 6,8 % pour le Burkina Faso dans le cadre des scénariis climatiques secs et pessimistes”.

La région de Yaadga fait partie des zones les plus exposées aux risques climatiques. Située dans la zone sahélienne, elle se caractérise par une pluviométrie faible (inférieur à 600 mm/ an) et très variable, des sols parfois dégradés et une forte pression démographique sur les ressources naturelles. Les populations de cette région vivent principalement de l'agriculture pluviale et de l'élevage, ce qui les rend particulièrement sensibles aux variations du climat. Ainsi, les années de faibles pluviométrie ou d'événements climatiques extrêmes entraînent souvent des crises alimentaires aigue, la perte de bétail et une dégradation des moyens d'existence.

Dans ce contexte, la localité de Somiaga n'est pas épargnée par ces phénomènes climatiques extrêmes. Elle a été victime de plusieurs aléas climatiques majeurs tels que les sécheresses des années 1973, 1984 et 1999, qui ont profondément affecté la production agricole et pastorale. À ces périodes de sécheresse se sont ajoutées des inondations, notamment en 1997 et en 2004, qui ont provoqué des destructions de cultures, d'habitations et d'infrastructures. Par ailleurs, la localité a également subi des tempêtes et des vents violents qui ont aggravé la vulnérabilité des populations.

Tous ces aléas climatiques ont eu des impacts négatifs considérables sur la vie de la population de Somiaga. Ils ont provoqué de grandes famines et qui auraient entraîné des pertes en vies humaines, animales et végétales. En outre, ces catastrophes ont contribué à l'appauvrissement des populations en épuisant leurs avoirs économiques et leurs ressources. Les ménages ont souvent dû vendre leur bétail (décapitalisation), leurs biens ou migrer vers d'autres régions pour survivre. Ainsi, les aléas climatiques constituent un facteur majeur de vulnérabilité pour les populations de Somiaga et illustrent

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| les défis                                            | conjugue à la non-utilisation des semences à variété précoce constituent des éléments préjudiciables à la bonne production. Les campagnes agricoles de 1973, 1984 et 1999 ont été particulièrement marquées par la sécheresse.                                                                                                      | auxquels sont confrontées les communautés de la région de Burkina Faso changements climatiques.                                      |
| rurales<br>Yaadga du<br>face aux                     | 2. <b>Les inondations</b> : L'absence de canalisation et la non-maitrise des eaux de ruissellement constituent une vulnérabilité pour la communauté. Moins fréquentes que les poches de sécheresse, les inondations reste un alea auquel la localité pourrait être confronté en témoigne les inondations survenues en 1997 et 2004. |                                                                                                                                      |
| Les<br>risques<br>les plus<br>auxquels<br>population | 3. <b>Les vents violents</b> : La coupe abusive du bois d'œuvre et de chauffe ainsi que la mauvaise gestion des ressources forestières font de la déforestation une réalité. Elle se matérialise déjà par une diminution continue du couvert végétal, et de ce fait expose la population aux conséquences des vents violents.       | principaux<br>et menaces<br>pressants<br>fait face la<br>sont :                                                                      |
| 1. Les<br>:<br><br>des<br>leurs                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>poches de<br/>sécheresse</b><br>La mauvaise<br>répartition<br>pluies ainsi que<br>fins précoces<br>constituent les<br>principales |
|                                                      | causes de sècheresse au niveau du village et de ses environs. Tout cela conjugué à la non-utilisation des semences à variété précoce constituent des éléments préjudiciables à la bonne production. Les campagnes agricoles de 1973, 1984 et 1999 ont été particulièrement marquées par la sécheresse.                              |                                                                                                                                      |
|                                                      | 2. <b>Les inondations</b> : L'absence de canalisation et la non-maitrise des eaux de ruissellement constituent une vulnérabilité pour la communauté. Moins fréquentes que les poches de sécheresse, les inondations reste un alea auquel la localité pourrait être confronté en témoigne les inondations survenues en 1997 et 2004. |                                                                                                                                      |
|                                                      | 3. <b>Les vents violents</b> : La coupe abusive du bois d'œuvre et de chauffe ainsi que la mauvaise gestion des ressources forestières font de la déforestation une réalité. Elle se matérialise déjà par une diminution continue du couvert végétal, et de ce fait expose la population aux conséquences des vents violents.       |                                                                                                                                      |



Photos phase question réponse après le module sur l'Action Humanitaire Anticipatoire

Le village de Somiaga a connu plusieurs crises de nature différentes. Le tableau ci-dessous, qui extrait de l'EPVC, fait la Synthèse des résultats du profil historique / les chocs survenus à Somiaga :

| Période ou date de la survenue (Année) | Nom de la sécheresse si existant      | Description de la sécheresse                                                                                              | Conséquences                                                                                                                                            | Réactions/ actions de mitigation               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sécheresse de 1970                     | Départ pour Kouka (Kouka kindayoumdé) | Elle est localisée au niveau régional et est survenue pendant la phase de développement des cultures (juillet)            | Mauvaises récoltes (vivres)<br>-Famine<br>-épuisement d'économie<br>-vol<br>-malnutrition<br>-maladies et mortalité humaines<br>- Mortalité des animaux | Vente de bétail<br>-Endettement<br>-Migration  |
| Sécheresse de 1973                     |                                       | Elle avait une couverture très large, on peut dire nationale, elle est marquée par un arrêt total et prolongé des pluies. | -Mauvaises récoltes (vivres)<br>-Famine<br>-épuisement d'économie<br>-vol<br>-malnutrition<br>-maladies et mortalité humaines                           | -Vente de bétail<br>-Endettement<br>-Migration |

|                            |               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécheresse de 1983-1984    | -             | Elle avait une couverture très large et marquée par un arrêt brutal et prolongé des pluies (août).                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mauvaises récoltes (vivres)</li> <li>-Manque de récoltes (vivres)</li> <li>-Famine</li> <li>-épuisement d'économie</li> <li>-vol</li> <li>-malnutrition</li> <li>-maladies et mortalité humaines</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vente de bétail</li> <li>-Endettement</li> <li>-Migration</li> <li>-Exode rurale</li> <li>-Diminution de la ration alimentaire</li> </ul>                                                                             |
| Sécheresse de 1999         | Kapoko youmdé | Couverture régionale C'est au moment de la croissance des cultures que la sécheresse est survenue, (milieu de saison.) Alors les plantes ont séché en pleine croissance.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvaises récoltes (vivres)</li> <li>-Famine</li> <li>-épuisement d'économie</li> <li>-vol</li> <li>-malnutrition</li> <li>-maladies mortalité animale humaine</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vente de bétail</li> <li>-Endettement</li> <li>-Migration</li> <li>-Exode rurale</li> <li>-Diminution de la ration alimentaire</li> </ul>                                                                             |
| Sécheresse de 2005         | Sougda youmdé | Couverture régionale Cette sécheresse s'est manifestée par un arrêt brutal au moment de l'épiaison des plants des différentes cultures. (Milieu de saison.) Alors les plants sont séchés en pleine épiaison. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Famine</li> <li>-Épuisement des économies</li> <li>-Voles</li> <li>-Une vulnérabilité accrue des populations</li> <li>-Exode rurale</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vente de bétail</li> <li>-Endettement</li> <li>-Migration vers les sites d'orpaillage</li> <li>-Exode rurale</li> <li>- Diminution de la ration alimentaire</li> </ul>                                                |
| Inondation de Juin 1997    |               | Inondation de type fluviale par suite d'une forte pluie                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perte d'animaux,</li> <li>-éboulement de maisons</li> <li>-éboulement de greniers</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement de la protection des habitats</li> <li>-Ouverture des rigoles</li> <li>-Relogement des sinistrés dans les écoles et partage des repas avec eux.</li> <li>-Multiplier des actions de solidarité</li> </ul> |
| Inondation de juillet 2004 |               | Une forte pluie suivie de vents violents                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perte d'animaux,</li> <li>-éboulement de maisons</li> <li>-éboulement de greniers</li> <li>-Une perte en vie humaine</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement de la protection des habitats</li> <li>-Ouverture des rigoles</li> <li>-Relogement des sinistrés dans les écoles et partage des repas avec eux.</li> <li>-Multiplier des actions de solidarité</li> </ul> |

Tableau 2 : Synthèse de l'analyse des risques

## 2.2 ANALYSE D'IMPACT

La sécheresse est bien plus qu'un simple manque de pluie : elle touche directement la santé humaine de multiples façons. Lorsque l'eau se raréfie et que les températures augmentent, le corps souffre. La déshydratation devient plus fréquente, les coups de chaleur se multiplient et les personnes fragiles (enfants, personnes âgées ou malades chroniques) sont particulièrement exposées.

Le manque d'eau ne compromet pas seulement la boisson, mais aussi l'hygiène. Quand l'accès à l'eau potable diminue, les maladies diarrhéiques et les infections se propagent plus facilement. Dans certaines régions, comme en Afrique subsaharienne, les sécheresses répétées aggravent déjà ces risques sanitaires en fragilisant les systèmes de santé et les conditions de vie.

La sécheresse affecte aussi l'alimentation. Les récoltes diminuent, le bétail souffre et les prix des denrées augmentent. Cette insécurité alimentaire conduit à la malnutrition et aux carences, surtout chez les enfants. À cela s'ajoutent les effets sur la qualité de l'air : la sécheresse favorise les incendies et l'accumulation de poussière, comme cela a été observé lors des grands feux en Australie, entraînant une hausse des problèmes respiratoires.

Enfin, au-delà du corps, la sécheresse touche aussi l'esprit. Les pertes économiques, la peur de l'avenir et la dégradation de l'environnement génèrent stress, anxiété et parfois dépression.

Ainsi, la sécheresse apparaît comme un véritable enjeu de santé publique, dont les conséquences sont à la fois physiques, sociales et psychologiques.

Le village de Somiaga a connu plusieurs épisodes de poches de sécheresse historiquement significatifs. Selon le rapport EPCV 2025, en 1998, les poches de sécheresse ont affecté les cultures au stade de montaison. En 2009, elles sont intervenues lors de l'épiaison des cultures, tandis qu'en 2022, c'est au stade de floraison du niébé qu'elles sont survenues. En 2023, les poches de sécheresse sont apparues au stade de montaison des cultures. Ces événements ont entraîné des conséquences dévastatrices sur l'agriculture, l'élevage et la sécurité alimentaire des populations locales, entraînant des pertes de récoltes et une baisse de la production animale. Les stratégies d'adaptation employées dans ce contexte incluent le bradage des animaux et d'autres biens, la récolte avant maturation, la consommation des feuilles des plantes sauvages...

Les poches de sécheresse coïncident généralement avec des périodes critiques de développement des cultures. En effet, elles surviennent généralement pendant les phases de semis et de croissance des cultures. Lorsque la sécheresse survient pendant ces périodes, les cultures ne reçoivent pas suffisamment d'eau, ce qui entraîne des faibles rendements. En conséquence, les ménages agricoles, qui dépendent principalement de l'agriculture de subsistance, subissent une réduction drastique de leur production alimentaire, affectant leur sécurité alimentaire. Aussi, les agro pasteurs du village de Somiaga sont touchés car les pâturages se dessèchent, réduisant la disponibilité en fourrage pour le bétail. Les conflits liés au manque de pâturage sont enregistrés pendant la saison pluvieuse et opposent généralement les agriculteurs aux éleveurs. Du fait du manque de fourrage et/ou de leurs couts élevés, les éleveurs sont souvent obligés de brader leurs animaux.

| Evènements majeurs/<br>activités                                    | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Culture pluviale                                                    |     |     |      |       |     |      |      |      |      |     |     |     |
| Préparation des champs<br>(zai, défrichage, labour...)              |     |     |      | X     | X   | X    |      |      |      |     |     |     |
| semis                                                               |     |     |      |       |     | X    | X    |      |      |     |     |     |
| Entretiens (désherbage,<br>épandage d'engrais,<br>traitement phyto) |     |     |      |       |     |      | X    | X    | X    |     |     |     |
| La récolte                                                          |     |     |      |       |     |      |      |      | X    | X   |     |     |
| Culture de contre saison/ saison sèche                              |     |     |      |       |     |      |      |      |      |     |     |     |
| Pépinière                                                           |     |     |      |       |     |      |      |      |      | X   | X   |     |
| Préparation des sols                                                |     |     |      |       |     |      |      |      |      |     | X   | X   |

|                    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Repiquage          | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Irrigation et soin | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Récoltes           |   | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Fêtes coutumières  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Napoussoum         | x |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |

Tableau 3 : calendrier saisonnier

## Menaces aggravantes susceptibles d'aggraver la situation

Plusieurs menaces aggravantes peuvent exacerber la situation en cas de sécheresse dans la commune de Ouahigouya et en particulier dans le village de Somiaga. Tout d'abord, la déforestation et la dégradation des sols, souvent causées par des pratiques agricoles non durables et la coupe de bois pour le combustible, réduisent la capacité des terres à retenir l'eau et augmentent le risque d'érosion. En outre, l'augmentation de la pression démographique, induit par les déplacements des populations en raison de la crise sécuritaire, intensifie la demande en ressources naturelles limitées (eau, pâturage et les terres arables).

Les effets combinés du changement climatique et de la variabilité climatique augmentent également l'incertitude et la fréquence des événements extrêmes, rendant la planification et la gestion des risques plus complexes. Enfin, les capacités limitées des institutions locales pour répondre de manière efficace et coordonnée aux crises aggraveront les impacts de la sécheresse. Elles nécessitent une aide humanitaire accrue et des interventions de renforcement des capacités pour améliorer la résilience des communautés.

## 2.3 VULNÉRABILITÉS ET CAPACITÉS

Les groupes de population qui sont les plus affectés par la sécheresse dans le village de Somiaga sont :

- Les groupes des agriculteurs et éleveurs vulnérables : Ce groupe survie essentiellement grâce aux activités agro-pastorales ;
- Les femmes vulnérables qui dépendent essentiellement de la vente de produits agricoles et des produits forestiers ;
- Les personnes vivant avec un handicap et/ou âgées qui sont souvent dépendantes de l'entraide en vivres des autres membres de la communauté ;
- Les jeunes n'ayant pas de moyens d'existence.

Le village de Somiaga dispose de services sociaux fonctionnels ainsi que d'infrastructures d'approvisionnement en eau adaptées aux besoins de la population. Il bénéficie également d'un tissu associatif riche et diversifié, composé de nombreuses associations et de groupements locaux qui interviennent activement dans le domaine de la production agricole, mais aussi dans la transformation des produits agricoles, contribuant ainsi au développement économique et social du village.

## 3 MODÈLE DE DÉCLENCHEMENT

## 3.1 DÉCLENCHEURS

Le modèle de déclenchement de ce PAA sécheresse est un modèle pluviométrique basé sur les prévisions de l'ANAM et sur les relevés pluviométriques des Comités d'Alerte Précoce. Le modèle de déclenchement de ce PAA sécheresse comporte deux phases. Quand la première phase est déclenchée, Oxfam et ses partenaires vont assurer leur préparation opérationnelle, basée sur les activités de préparation opérationnelle (voir Annex 6.2), pour un éventuel déclenchement de la phase 2. Quand la deuxième phase est déclenchée, les actions anticipatoires seront mises en œuvre.

### ❖ Phase 1 du PAA :

Les activités de préparation opérationnelle sont déclenchées durant les mois d'avril-juin lorsque :

- Le PRESASS publie des prévisions pluviométriques normale ou déficitaires (en avril-mai) alors surveiller toutes les autres sources d'informations.
- L'ANAM confirme la prévision du PRESASS (en avril-juin) ET annonce un début normal ou tardif et un arrêt précoce de la saison des pluies dans la région de Yaadga, alors regarder les relevés pluviométriques des services techniques et des CAP.
- Les connaissances communautaires basées sur les observations (comportements des insectes, des animaux, physionomie pourront être observés par les personnes ressources qui en ont la connaissance<sup>1</sup>), confirment les prévisions d'une pluviométrie déficitaire.

### ❖ Phase 2 du PAA :

Les actions anticipatoires sont déclenchées durant les mois de juillet-août-septembre lorsque :

Le CAP observe une poche de sécheresse à Somiaga de 10 jours (un cumul  $\leq 15$  mm pendant la période au cours des mois de juillet-août-septembre).

**OU**

Le CAP observe une poche de sécheresse à Somiaga de 5 à 10 jours et L'ANAM enregistre les températures dans la commune Ouahigouya  $\geq 35^{\circ}\text{C}$  chaque jour pendant 7 jours.

**OU**

Le PAA sécheresse du système des nations unies est déclenché dans la région de Yaadga, alors déclencher le PAA et se coordonner avec les acteurs du SNU.

Veuillez noter que les seuils de déclenchement pour la période sans pluie, la prévision des précipitations et la température seront analysés dans l'ensemble. Par conséquent, un indicateur peut afficher une valeur plus préoccupante qu'un autre si la combinaison d'indicateurs nécessite des actions anticipatoires le plan sera déclenché.

Il va s'agir de recueillir les informations sur les prévisions saisonnières fournis par le PRESASS durant le mois d'avril de chaque année et de faire un suivi des bulletins d'information édités et publiés par l'ANAM. Ces bulletins publiés au cours du mois de mai et actualisés en juillet permettront de corroborer les prévisions du PRESASS et de communiquer des informations plus contextualisées afin de faciliter le suivi de la pluviométrie. La collecte et le suivi des données se feront hebdomadairement ou mensuellement auprès des services (ANAM, service de l'agriculture) habilités à fournir l'information.

---

1 Par exemple, si les raisiniers produisent abondamment, cela annonce une saison de pluie déficitaire.

| Indicateur de déclenchement du PAA                                                                                                                                                                                                                                 | Source                                                                                   | Mois              | Catégorie               | Couverture             | Étape                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHASE 1: Activités de préparation opérationnelle</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                   |                         |                        |                                                                                     |
| Prévisions pluviométriques normal ou <b>déficitaires</b> avec une probabilité ≥35%                                                                                                                                                                                 | Bulletin PRE-SASS (prévisions saisonnières)                                              | Avril-mai         | Prévision               | Régionale              | Contacteur l'ANAM pour les prévisions régionales                                    |
| Confirmation des prévisions dans la région du Centre-Nord :<br><input type="checkbox"/> Pluviométrie normale ou déficitaire<br><input type="checkbox"/> Début normal ou tardif ET fin précoce de la saison des pluies                                              | Bulletin ANAM                                                                            | Avril-juin        | Prévision               | Nationale              | Commencer à regarder les relevés pluviométriques des services techniques et des CAP |
| <b>Signes d'alerte communautaires</b> (ex. production anormale de raisins ou de karité, comportement animal)                                                                                                                                                       | Rapport du Comité d'alerte précoce de Somiaga, personnes ressources                      | Avril-juin        | Observation + prévision | Communale, village     | Déclencher les activités de préparation opérationnelle                              |
| <b>PHASE 2: Actions anticipatoires</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                   |                         |                        |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>Aucune précipitation ≥10 jours</b> à Somiaga OU<br><input type="checkbox"/> <b>Absence de pluie utile</b> (< 15mm)<br><b>Ou</b><br><input type="checkbox"/> Poche de sécheresse ≥ 5 jours et Températures de ≥35°C pendant 7 semaines. | ANAM (suivi quotidien pour la prévision et température enregistrée), CAP (précipitation) | Juillet-septembre | Observation + prévision | Communale et nationale | Actions anticipatoires                                                              |
| <b>Déclenchement du PAA sécheresse par le Système des Nations Unies (SNU)</b> dans la région du Centre-Nord <sup>2</sup>                                                                                                                                           | OCHA                                                                                     | Mai-juillet       | Observation + prévision | Régionale et nationale | Actions anticipatoires                                                              |

Tableau 4 : Indicateurs des déclencheurs de PAA

## 3.2 MÉCANISME D'ARRÊT

La mise en œuvre des activités prévues dans le Plan d'Actions Anticipatoires nécessite la confirmation d'un certains nombres d'hypothèses. Cependant, si une prévision ultérieure, avant le début de la préparation ou des actions anticipatoires, montre que le risque de danger a diminué, l'activation du Plan d'Actions Anticipatoires sera interrompue afin d'éviter l'utilisation de ressources. Il s'agit des cas suivants :

- ☐ PRESASS et/ou l'ANAM change leurs prévisions et prévoient une saison de pluie favorable à un développement des cultures sur la période de juillet–août–septembre (Infirme les données du PRESASS)
- ☐ Il commence à pleuvoir pendant la période observée entre juillet et septembre

2 Cadre de l'Action Anticipatoire : Pilote de la Sécheresse au Burkina Faso (Version 2024) : <https://www.unocha.org/publications/report/burkina-faso/cadre-de-laction-anticipatoire-pilote-de-la-secheresse-au-burkina-faso-version-2024>



Photo travaux de groupe pour la validation du Plan d'Action Anticipatoire de Somiaga

## 4 ACTIONS ANTICIPATOIRES

### 4.1 IDENTIFICATION ET HIÉRARCHISATION DES ACTIONS ANTICIPATOIRES

L'identification des actions anticipatoires a été faite pendant l'évaluation participative de la vulnérabilité et des capacités (EPVC) du village. L'EPVC a été réalisée dans le mois de novembre 2025. L'EPVC a duré 3 jours et a permis, en assemblée générale villageoise, d'identifier les aléas récurrents dans le village de Somiaga et de proposer des actions d'atténuation de chocs. L'EPVC a été validée par les services techniques de la commune. Après, l'équipe DANIDA d'AAAE et d'Oxfam au Burkina Faso a hiérarchisé les activités proposées basées sur la faisabilité de les mettre en œuvre pendant la fenêtre d'opportunité, les capacités des organisations, ainsi que le budget disponible.

| <i>N ordre</i> | <i>Actions</i>                                                | <i>Impacts à prévenir ou diminuer</i>                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Distribution d'intrants agricoles                             | Mauvais ou absence de récolte<br>Faible production<br>Bradage des biens<br>Pauvreté<br>Perte du cheptel                            |
| 2              | Distribution de vivres                                        | Malnutrition<br>Bradage des biens<br>Perte de la dignité<br>Exode rurale des jeunes<br>Famine                                      |
| 3              | Distribution de kits de protection,                           | Bradage des biens<br>Perte de la dignité<br>Exode rurale                                                                           |
| 4              | Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires.           | Perte de dignité<br>Maladies hydriques<br>Baisse des résultats scolaires<br>Insécurité des personnes et des biens                  |
| 5              | Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur ; | Maladies épidermiques<br>Décès liés à la<br>Déshydratation des personnes âgées                                                     |
| 6              | Subvention au groupe de femme pour la mise en œuvre d'AGR     | Bradage des biens<br>Perte de la dignité<br>Exode rurale<br>Déscolarisation des enfants<br>Incapacité d'honorer aux frais médicaux |
| 7              | Distribution d'intrants animales                              | Dégradation des pâturages<br>Perte d'animaux                                                                                       |

Tableau 5 : tableau des activités du PAA

## 4.2 LES ACTIONS ANTICIPATOIRES ET LEURS THÉORIES DU CHANGEMENT

Les actions anticipatoires priorisées contribueront à l'amélioration de la situation alimentaire des ménages

| Actions | Impacts à prévenir ou diminuer ( <u>sans Action Anticipatoire</u> ) | Assumptions | Résultat direct | Impacts attendus <u>avec l'Action Anticipatoire</u> | Période de mise en œuvre |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Distribution d'intrants agricoles                           | Mauvais ou absence de récolte<br>Faible production<br>Bradage des biens<br>Pauvreté<br>Perte du cheptel<br>Perte de la dignité<br>Dégradation des pâturages | En juillet les variétés à cycle court peuvent toujours être semer et récolter                                                                        | Bonne production                                                                                                                           | Renforce la capacité de production agricole et animale<br><br>Maintiens de la capacité économique | Mois de juillet                          |
| Distribution de vivres                                      | Malnutrition<br>Bradage des biens<br>Perte de la dignité<br>Exode rurale des jeunes<br>Famine<br>Maladies                                                   | Distribution en août et septembre de l'année en cours et en mai-juin-juillet de la saison suivante pour permettre de reconstituer les stocks ménages | Réduit les risques de malnutrition et de maladies                                                                                          | Maintiens de la dignité<br><br>Reduction de l'exode rural                                         | Septembre à décembre de l'année en cours |
| Distribution de kits de protection,                         | Perte de dignité<br>Maladies hydriques<br>Baisse des résultats scolaires<br>Insécurité des personnes et des biens                                           | Si déclenchement en août l'action est à mettre en œuvre en septembre                                                                                 | Reduction de la perte de dignité et des maladies                                                                                           | Maintien de la dignité<br><br>Bonne santé de la population                                        | Septembre – octobre-                     |
| Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires.         | Maladies hydriques<br>Insécurité des personnes et des biens                                                                                                 | Si déclenchement en août l'action est à mettre en œuvre en septembre                                                                                 | Reduction de la perte de dignité et des maladies                                                                                           | Reduction des vols des biens                                                                      | Septembre – octobre-                     |
| Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur | Maladies épidermiques<br>Décès liés à la Déshydratation des personnes âgées                                                                                 | Si température supérieure à 35 C                                                                                                                     | Reduction des maladies                                                                                                                     | Bonne santé de la population                                                                      | Avril-mai-juin                           |
| Subvention au groupe de femme pour la mise en œuvre d'AGR   | Bradage des biens<br>Perte de la dignité<br>Exode rurale<br>Déscolarisation des enfants<br>Incapacité d'honorer aux frais médicaux                          | Dès déclenchement, accorder la subvention en novembre pour orienter les femmes vers d'autres activités                                               | Renforce la capacité des bénéficiaires des AGRs sur la gestion d'une activité lucrative<br><br>Suivi et coaching mensuel des bénéficiaires | Réduit les risques de malnutrition<br><br>Maintiens de la dignité                                 | Novembre                                 |
| Distribution d'intrants animales (variétés à cycle court)   | Dégradation des pâturages                                                                                                                                   | En juillet les variétés à cycle court peuvent toujours être semer et récolter                                                                        | Bonne production                                                                                                                           | Renforce la capacité de production agricole et animale<br><br>Maintien de la capacité économique  | Mois de juillet                          |

**Tableau 6 : Tableau des actions anticipatoires prioritaires**



Photos intervention d'une participante pendant les travaux de groupe pour la détermination des périodes probable de sécheresse à Somiaga

## 5 OPÉRATIONNALISATION

### 5.1 LIGNES DIRECTRICES POUR LE SUIVI DES DÉCLENCHEURS

Les rôles et responsabilités à prendre pendant la période de suivi pour les deux phases est contenu dans le tableau ci-dessous.

| N°             | Indicateurs                                                                                                                                                                   | Responsable           | Méthode collecte                           | Canaux de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Action à entreprendre                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 1</b> |                                                                                                                                                                               |                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1              | Probabilité de prévision pluviométrique normales ou déficitaire, y inclut : prévision de la saison de pluie (début tardif et fin précoce) ; la température ; la précipitation | Responsable de projet | Suivi régulier des publications du PRESASS | <p>Email<br/> <b>Oxfam</b><br/> <a href="mailto:issiaka.bictogo@oxfam.org">issiaka.bictogo@oxfam.org</a><br/> <a href="mailto:Issa.diallo@oxfam.org">Issa.diallo@oxfam.org</a></p> <p><b>AAAE</b><br/>           Ouedraogo Michel<br/> <a href="mailto:dimmino02@gmail.com">dimmino02@gmail.com</a><br/>           Nacanabo Yassia<br/> <a href="mailto:nacyassia@yahoo.fr">nacyassia@yahoo.fr</a></p> | <p>Attente du bulletin de PRE-SASS et de l'ANAM,</p> <p>S'assurer d'être sur la liste de distribution / être invité à l'évènement de publication, etc.</p> <p>Visite régulière du site par responsable du projet<br/>           Signature de protocole d'accord avec ANAM</p> |

|                |                                                   |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              | Prévision saisonnière                             | Services techniques déconcentrés de l'agriculture/CAP | Suivi régulier des publications de l'ANAM   | <p>Email<br/><b>Oxfam</b><br/><a href="mailto:issiaka.bictogo@oxfam.org">issiaka.bictogo@oxfam.org</a><br/><a href="mailto:Issa.diallo@oxfam.org">Issa.diallo@oxfam.org</a></p> <p><b>AAAE</b><br/>Ouedraogo Michel<br/><a href="mailto:dimmino02@gmail.com">dimmino02@gmail.com</a><br/>Nacanabo Yassia<br/><a href="mailto:nacyassia@yahoo.fr">nacyassia@yahoo.fr</a></p>                       | <p>Activités de préparations opérationnelle (Annex), y inclut :<br/>Préparation du déclenchement (Actualisation des contrats cadres)<br/>Revue des outils de ciblage</p>                                |
| <b>Phase 2</b> |                                                   |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 4              | Nombre de jours successif sans pluie à Somiaga    | Services techniques déconcentrés de l'agriculture/CAP | Observations                                | <p>Email<br/><b>AAAE</b><br/>Ouedraogo Michel<br/><a href="mailto:dimmino02@gmail.com">dimmino02@gmail.com</a><br/>Nacanabo Yassia<br/><a href="mailto:nacyassia@yahoo.fr">nacyassia@yahoo.fr</a></p> <p>CAP/communauté</p> <p><b>Oxfam</b><br/><a href="mailto:issiaka.bictogo@oxfam.org">issiaka.bictogo@oxfam.org</a><br/><a href="mailto:Issa.diallo@oxfam.org">Issa.diallo@oxfam.org</a></p> | <p>Identifier les cibles<br/>Informar les autorités locales et les communautés<br/>Échange avec les STD<br/>Demande l'avis des personnes ressources<br/>Prise en compte des connaissances endogènes</p> |
| 5              | Température                                       |                                                       | Suivi régulier du suivi quotidien de l'ANAM | <p>Email<br/><b>AAAE</b><br/>Ouedraogo Michel<br/><a href="mailto:dimmino02@gmail.com">dimmino02@gmail.com</a><br/>Nacanabo Yassia<br/><a href="mailto:nacyassia@yahoo.fr">nacyassia@yahoo.fr</a></p> <p>CAP/communauté</p> <p><b>Oxfam</b><br/><a href="mailto:issiaka.bictogo@oxfam.org">issiaka.bictogo@oxfam.org</a><br/><a href="mailto:Issa.diallo@oxfam.org">Issa.diallo@oxfam.org</a></p> |                                                                                                                                                                                                         |
| 6              | Prévision de précipitation de la semaine suivante | Responsable de projet                                 | Suivi régulier du suivi quotidien de l'ANAM | <p>Email<br/><b>AAAE</b><br/>Ouedraogo Michel<br/><a href="mailto:dimmino02@gmail.com">dimmino02@gmail.com</a><br/>Nacanabo Yassia<br/><a href="mailto:nacyassia@yahoo.fr">nacyassia@yahoo.fr</a></p> <p>CAP/communauté</p> <p><b>Oxfam</b><br/><a href="mailto:issiaka.bictogo@oxfam.org">issiaka.bictogo@oxfam.org</a><br/><a href="mailto:Issa.diallo@oxfam.org">Issa.diallo@oxfam.org</a></p> |                                                                                                                                                                                                         |

Tableau 7. Tableau récapitulatif des responsables du suivi, des actions et des canaux de communication.



*Photo travaux de groupe*

## 5.2 PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE

Les actions seront implémentées sous le lead du responsable du volet sécurité alimentaire et moyens d'existence de Oxfam en partenariat avec le responsable des programmes de AAAE et FEMIN-IN. Le suivi des déclencheurs sera fait conjointement avec AAAE qui est présent dans la zone. Lorsque le premier niveau de déclenchement sera atteint une communication sera faite aux partenaires afin de commencer la préparation de la réponse. Des contrats cadres seront actualisés. Le ciblage sera entamé avec la contribution des CAP et des communautés. Le suivi des seconds niveaux de déclenchement sera plus régulier.

### 5.3 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ANTICIPATOIRES ÉTAPE PAR ÉTAPE

| Type d'activités                                              | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Période de déclenche-<br>ment | Période de mise en œuvre | Commentaires                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribution d'intrants agricoles                             | Il s'agira de distribuer des semences adaptées à la sécheresse qui permettra de rattraper la saison                                                                                                                                                                                        | Juillet                       | Juillet                  | Si l'alerte intervient après le mois de juillet, cette activité ne sera pas réalisée               |
| Distribution de vivres                                        | Une ration de 3 mois de consommation constituée de :<br>12 Kg de céréales/pers/mois<br>3 Kg de légumineuse/pers/mois<br>0,75 Kg d'huile/pers/mois<br>0,15 Kg de sel/pers/mois                                                                                                              | Août - septembre              | Aout à octobre           |                                                                                                    |
| Distribution de kits de protection,                           | Distribution en une seule phase de kit composé de :<br>2 Nattes de 3 places<br>4 Couverture de 2 places<br>1 Poste-radio solaire<br>2 Lampe-torche solaire<br>1 Pommade anti-moustique                                                                                                     | Juin- septembre               | Septembre – octobre      |                                                                                                    |
| Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires.           | Distribution en une seule phase de kit composé de :<br>4 Bidon de 20 L<br>4 Bouilloire de 3 litres<br>12 Savon de 400g<br>4 Gobelet de 0,5l<br>4 Pot pour enfant<br>2 Seau de 15L sans couvercle<br>2 Seau de 25 L avec couvercle<br>10 Fourniture et installation de lampadaires solaires | Juin- septembre               | Septembre – octobre      | L'installation des lampadaires peuvent se faire avant le déclenchement des actions anticipatoires. |
| Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur ; | Distribution en une seule phase de kit composé de :<br>Pommade solaire<br>Paiement des soins de santé pour les personnes âgées                                                                                                                                                             | Juin- septembre               | Avril- juin              |                                                                                                    |
| Subvention au groupe de femme pour la mise en œuvre d'AGR     | Une subvention sera accordée aux groupes de femmes en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus                                                                                                                                                                   | Juin- septembre               | Novembre                 |                                                                                                    |
| Distribution d'intrants animaux                               | Distribution de son de blé/maïs (5 sacs de 50kg/bénéficiaire)                                                                                                                                                                                                                              | Juin- septembre               | Novembre                 |                                                                                                    |

Tableau 8 : Activités détaillées de PAA

| Activités                                                 | Tâches                                                                                                                                                         | Niveau               | Responsable                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Distribution des semences adaptées                        | Signer les contrats cadre avec les STD                                                                                                                         | Région               | Responsable du projet et de la logistique                    |
|                                                           | Ciblage des populations vulnérables                                                                                                                            | Village              | AAAE Avec l'appui du CAP                                     |
|                                                           | Établir les bons de commande                                                                                                                                   | Région               | Responsable du projet                                        |
|                                                           | Convenir des dates de livraison et de distribution                                                                                                             | Région               | Responsable du projet                                        |
|                                                           | Informers les communautés de la période de distribution                                                                                                        | Communauté (village) | Partenaire de mise en œuvre                                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : membre du CAP                                          |
|                                                           | Distribution des semences                                                                                                                                      | Communauté (village) | Partenaire de mise en œuvre en collaboration avec les STD    |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : Membre du CAP                                          |
| Distribution de vivres                                    | Signer les contrats cadre avec des fournisseurs locaux                                                                                                         | Région               | Responsable du projet                                        |
|                                                           | Ciblage des populations vulnérables                                                                                                                            | Village              | AAAE Avec l'appui du CAP                                     |
|                                                           | Établir les bons de commande                                                                                                                                   | Région               | Responsable du projet:                                       |
|                                                           | Convenir des dates de livraison et de distribution                                                                                                             | Région               | Responsable du projet:                                       |
|                                                           | Informers les communautés de la période de distribution                                                                                                        | Communauté (village) | Partenaire de mise en œuvre                                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : membre du CAP                                          |
|                                                           | Distribution des vivres chaque mois pendant 3 mois                                                                                                             | Communauté (village) | Partenaire de mise en œuvre en collaboration avec les STD    |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : Membre du CAP                                          |
|                                                           | Faire un PDM après chaque distribution                                                                                                                         | Village              | Oxfam avec l'appui du partenaire                             |
| Subvention au groupe de femme pour la mise en œuvre d'AGR | Identification des groupes de femmes (Coopératives)<br>Répartition des potentiels bénéficiaires en fonction de leurs préférences                               | Communauté (village) | FEMIN-IN, en collaboration avec les STD                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | FEMIN-IN                                                     |
|                                                           | Création de compte bancaires si pas existants (Coopératives)<br>Signer les contrats avec les prestataires                                                      | Région               | FEMIN-IN                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | FEMIN-IN                                                     |
|                                                           | Établir les bons de commande                                                                                                                                   | Région               | Responsable du projet                                        |
|                                                           | Initier les formations de courtes durée (entre août et novembre) pour renforcer la capacité des bénéficiaires des AGRs sur la gestion d'une activité lucrative | Communauté (village) | FEMIN-IN avec l'appui d'OXFAM, en collaboration avec les STD |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : membre du CAP                                          |
|                                                           | Virement des fonds vers les comptes des coopératives<br>Distribuer le matériel des AGR et mise à disposition d'un fonds de roulement et de kit AGRs            | Communauté (village) | FEMIN-IN avec l'appui d'OXFAM                                |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : membre du CAP                                          |
|                                                           | Suivi et coaching mensuel des bénéficiaires                                                                                                                    | Village              | Partenaire de mise en œuvre; en collaboration avec les STD   |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                      | CAP : membre du CAP                                          |

|                                                               |                                            |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Distribution de kits de protection,                           | Contrat cadre avec les fournisseurs locaux | Region  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Ciblage des bénéficiaires                  | Village | AAAE en collaboration avec STD      |
|                                                               | Acquisition et stockage des kits           | Région  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Distribution des kits                      | Village | AAAE, en collaboration avec les STD |
|                                                               | PDM                                        | Village | MEAL Oxfam                          |
| Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires.           | Contrat cadre avec les fournisseurs locaux | Region  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Ciblage des bénéficiaires                  | Village | AAAE en collaboration avec STD      |
|                                                               | Acquisition et stockage des kits           | Région  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Distribution des kits                      | Village | AAAE, en collaboration avec les STD |
|                                                               | PDM                                        | Village | MEAL Oxfam                          |
| Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur ; | Contrat cadre avec les fournisseurs locaux | Region  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Ciblage des bénéficiaires                  | Village | AAAE en collaboration avec STD      |
|                                                               | Acquisition et stockage des kits           | Région  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Distribution des kits                      | Village | AAAE, en collaboration avec les STD |
|                                                               | PDM                                        | Village | MEAL Oxfam                          |
| Distribution d'intrants animales                              | Contrat cadre avec les fournisseurs locaux | Region  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Ciblage des bénéficiaires                  | Village | AAAE en collaboration avec STD      |
|                                                               | Acquisition et stockage des kits           | Région  | Logistique AAAE                     |
|                                                               | Distribution des kits                      | Village | AAAE, en collaboration avec les STD |
|                                                               | PDM                                        | Village | MEAL Oxfam                          |

Tableau 9 : tâches et responsabilités des activités

## 5.4 STRATÉGIE DE CIBLAGE DES POPULATIONS À RISQUE

### Critères et Méthodologies de ciblage

| Activités                                                                               | Critères                                                                               | Méthodologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribution d'intrants agricoles                                                       | Moyen d'existence dépendant uniquement de la production agricole                       | La méthode Household Economy Analysis (HEA) format simplifié sera utilisée. Il s'agira d'une assemblée générale qui permettra de catégoriser les ménages selon les critères qu'eux même ils auraient identifié ensuite les comités communautaires de sélection mise en place produiront une liste des ménages très pauvres et pauvre, moyen et nanties selon critères établis. La liste sera utilisée pour conduire une enquête de vérification permettant de sélectionner uniquement les ménages très pauvres et pauvres pour bénéficier de l'assistance. |
| Distribution de vivres                                                                  | Ménages à faible production                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Moyen d'existence dépendant uniquement de la production agricole                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Proportion des dépenses liées à l'alimentation                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Le nombre de personnes actives (personnes apportant un revenu au ménage) du ménage     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Ménages dirigés par des femmes                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distribution d'intrants animales                                                        | Taille du ménage                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Biens possédés                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Ménage disposant d'un troupeau (au moins 5 têtes)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distribution de kits de protection, Distribution des kits d'hygiène et des lampadaires. | Ménages vulnérables selon critères HEA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Score NFI ≥ 3,8                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distribution kit de protection contre les vagues de chaleur ;                           | Score NFI ≥ 3,8                                                                        | Ciblages sur liste avec l'appui des services techniques, de la mairie, ainsi que des CAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subvention au groupe de femme pour la mise en œuvre d'AGR                               | Personnes âgées (56 et +)<br>Vulnérables selon critères HEA                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | Coopératives de femmes/PDI exercer une activité répondant aux besoins de la communauté |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tableau 10 : Critères et Méthodologies de ciblage

Le Plan d'Action Anticipatoire vise à couvrir les personnes les plus vulnérables et une approche basée sur le HEA sera utilisée pour identifier les ménages les plus à risque dans le village de Somiaga.

La méthode HEA format simplifié sera utilisée. Il s'agira d'organiser une assemblée générale qui permettra de catégoriser les ménages selon les critères qu'eux-mêmes auraient identifiés. Ensuite, les comités communautaires de sélection mise en place produiront une liste des ménages très pauvres et pauvres, moyen et nanties selon les critères établis. La liste sera utilisée pour conduire une enquête de vérification permettant de sélectionner uniquement les ménages très pauvres et pauvres pour bénéficier de l'assistance. Sur cette base une liste des personnes bénéficiaires sera établie.

Au total, un minimum de 350 ménages (2450 personnes) seront sélectionnés (49% de la population entière).



Photo revue des 2 PAA Par l'ensemble des participants

## 5.5 MISE EN ŒUVRE MEAL

Lorsque les déclencheurs seront atteints, les PAA seront mis en œuvre à travers les activités opérationnelles. Les activités SERA accompagneront la mise en œuvre.

Un PDM sera fait deux semaines après chaque distribution. Ils serviront à mesurer le niveau de satisfaction des ménages mais aussi à suivre les indicateurs de la réponse. Ces PDM permettront d'améliorer les prochaines distributions.

Des suivis réguliers seront conduits et les comités de plaintes déjà mis en place seront mis à profit pour plus de redevabilité et de responsabilité afin d'améliorer la qualité de l'action et le retour d'information à Oxfam. Les données désagrégées obtenues durant la phase de validation de liste des bénéficiaires faciliteront l'analyse selon le genre.

## 5.6 PROCESSUS DE FLUX FINANCIERS

### Processus de financement

Le présent Plan d'Actions Anticipées (PAA) est financé par le Ministère danois des Affaires étrangères (DANIDA), à travers le projet intitulé « **Renforcer la résilience des populations vulnérables face aux chocs climatiques et aux conflits au Burkina Faso** ». Lorsque les déclencheurs décrits ci-après seront atteints, les activités prévues dans le cadre de ce plan seront mises en œuvre grâce aux ressources mobilisées à partir du fonds de « stock de contingence ».

Le budget total du plan est de 146 408 250 XOF avec un financement acquis à hauteur de 55,33% soit un Gap de 65 403 290 XOF.

Lien de quelques images : <https://oxfam.box.com/s/1fvq0r21uu2419si0v9i8nue1km4igry>



**OXFAM AU BURKINA FASO**

Adresse : Zone du Bois, Rue Baor-ganga, Ouagadougou, Burkina Faso  
Boîte postale : 10 B.P 13491 Ouagadougou 10 - Téléphone : +226 25 36 20 68  
Email : [infoburkina@oxfam.org](mailto:infoburkina@oxfam.org) - Site web : [burkinafaso.oxfam.org](http://burkinafaso.oxfam.org)