



RAPPORT

« Renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les impacts du changement climatique dans la région Centre-Nord »

Bailleur de Fonds : BMZ

Période de rapportage : janvier-décembre 2024



RAPPORT

« Renforcer la résilience et la cohésion sociale
des populations affectées par les crises et les
impacts du changement climatique dans
la région Centre-Nord »

Bailleur de Fonds : BMZ

Période de rapportage : janvier-décembre 2024



Table des matières

I. Contexte.....	4
II. Résumé du projet.....	5
1. Objectif général.....	5
2. Période de mise en œuvre du projet.....	6
3. Bailleur.....	6
4. Budget.....	6
5. Zone d'intervention.....	7
III. Réalisations de 2024	8
IV. Bilan financier pour 2023-2024	26
V. Difficultés	27
VI. Chronogramme des activités de 2024-2025.....	28
VII. Zoom sur les réalisations physiques sur le terrain	36



I. Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes de développement, Oxfam au Burkina Faso a obtenu un financement du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement d'Allemagne ou Bundes Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (**BMZ**) pour mettre en œuvre le projet intitulé « **Renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les impacts du changement climatique dans la région Centre-Nord** ».

Le projet est conçu en synergie avec les autres acteurs humanitaires et du développement pour soutenir les efforts de l'Etat dans la gestion de ces crises multiformes, en particulier dans la région du Centre-Nord. En effet, le projet intervient dans la région du Centre-Nord plus précisément dans les communes de Kaya, Kongoussi et Boulsa avec pour objectif de « contribuer au renforcement de la résilience de la population et du réseau d'acteurs locaux dans la région du Centre-Nord pour un développement résilient et durable, ainsi qu'au renforcement de la paix et de la cohésion sociale ». Cette intervention est basée sur quatre axes majeurs que sont : (i) la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables ; (ii) l'accès aux infrastructures économique et sociale ; (iii) la prévention et gestion inclusive des conflits communautaires et (iv) la prévention et gestion inclusive des crises et catastrophes.

Oxfam au Burkina contribue à la mise en œuvre des activités du projet en partenariat avec les organisations que sont ATAD, SEVE-Africa et CEFORGRIS.

En 2024, plusieurs activités ont été conduites sur le terrain conformément à la planification établie. Le présent rapport fait la synthèse des réalisations majeures et des principaux résultats atteints, ainsi que des perspectives pour l'année 2025.



II. Résumé du projet

1. Objectif général

L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement de la résilience de la population et du réseau d'acteurs locaux dans la région Centre-Nord pour un développement résilient et durable, ainsi qu'au renforcement de la paix et de la cohésion sociale.

- ❖ Réalisation d'impact 1 : La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables principalement les ménages dirigés par les femmes est amélioré d'ici décembre 2027 ;
- ❖ Réalisation d'impact 2 : L'accès aux infrastructures économiques et sociales en faveur des femmes et des jeunes, y compris les personnes marginalisées et déplacées, est durablement amélioré dans la région du projet d'ici décembre 2027 ;
- ❖ Réalisation d'impact 3 : Les savoirs et savoir-faire des acteurs communautaires et administratifs en matière de prévention et de gestion inclusive des conflits communautaires sont améliorés ;
- ❖ Réalisation d'impact 4 : Les savoirs et savoir-faire des acteurs communautaires et administratifs en matière de prévention et de gestion inclusive des crises et catastrophes sont améliorés durablement dans la région couverte par le projet.



2. Période de mise en œuvre du projet

La mise en œuvre du projet est prévue pour une durée de 53 Mois allant du 1er août 2023 au 31 décembre 2027 dans les communes de Kongoussi, Boulsa et de Kaya dans la région du Centre-Nord.

3. Bailleur

Le projet est financé par le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement d'Allemagne ou Bundes Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Les partenaires techniques de mise en œuvre du projet sont ;

- Oxfam ;
- ATAD (à Boulsa et Kongoussi) ;
- SEVE Africa (à Kaya) ;
- CEFORGRIS de l'Université Joseph Ki-Zerbo.


4. Budget

Budget global de Oxfam	Budget global du partenaire ATAD	Budget global du partenaire SEVE Africa	Total
2 358 798 Euro soit 1.547.270.003 FCFA	1 717 471 Euro soit 1 126 586 797 FCFA	923 732 Euro soit 605 928 144 FCFA	5 000 000 Euro soit 3 279 784 944 FCFA



5. Zone d'intervention

Le projet BMZ intervient dans la région du Centre-Nord, provinces du Sanmatenga, Namentenga et Bam, et dans les communes de Kaya, Boulsa et Kongoussi.





III. Réalisations de 2024

Activités	Prévision 2024	Indicateurs Valeurs atteintes	Taux de réalisation 2024	Localités	Commentaires
Résultat 1 : Les moyens de subsistance de 30 000 personnes (5 000 ménages vulnérables en raison de 6 pers./ménage) et les initiatives entrepreneuriales de 5 600 femmes et jeunes vulnérables sont renforcés d'ici décembre 2027					
A.1.1.1. Appuyer 5000 ménages vulnérables pour l'acquisition d'intrants agricoles (semences améliorées et engrais)	1000	1 000 ménages vulnérables soit 6000 personnes (2190 femmes et 3810 hommes)	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	Distribution d'intrants agricoles à 1 000 ménages vulnérables, soit un total 6 000 personnes (2 190 femmes et 3 810 hommes ; 17 ménages dirigés par des personnes en situation d'handicap)



A.1.1.2. Appuyer 300 producteurs/trices pour la production maraîchère et culture hors sol	150	150 femmes	100%	Kaya Boulsa	150 femmes identifiées respectivement pour l'exploitation de 1ha de jardin maraîcher de Zablo (Kaya), soit 50 bénéficiaires et de 2 ha de jardin maraîcher de Kobouré (Boulsa) pour 100 femmes bénéficiaires.
A.1.1.3. Former 300 femmes et de jeunes filles à la transformation et conservation des produits agricoles pour augmenter leur valeur nutritive au profit des enfants	25	25 femmes	100%	Kaya	25 femmes soit 10 jeunes filles et 15 femmes seniors ont été formées sur les techniques de transformation du Moringa. Parmi ces 25 femmes, il y a 8 PDI
A.1.1.5. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles de 1500 producteurs/trices sur les bonnes pratiques agricoles (formation sur les itinéraires techniques agricoles)	1000	1000 Producteurs/trices	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	Les capacités de 1000 producteurs/trices renforcées sur les itinéraires techniques de production du niébé et du sorgho en collaboration avec les services de l'agriculture dans les trois communes soit 333 producteurs dont 185 femmes dans la commune de Kaya ; 334 producteurs/trices dans la commune de Boulsa et 333 producteurs/trices dans la commune de Kongoussi,



A.1.1.6. Appuyer la recapitalisation de 1000 ménages vulnérables (PDI et hôtes) par la dotation d'animaux naisseurs	226	226 ménages dotés soit 1356 (996 femmes et 360 hommes dont 14 PSH)	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	'-226 ménages dotés soit 1356 personnes en animaux naisseurs, en petit matériel d'élevage et en aliments améliorés soit 996 femmes et 360 hommes (14 ménages dirigés par les personnes en situation d'handicap. 30% des ménages bénéficiaires sont des PDI.)
A1.1.7. Appuyer la recapitalisation de 1000 ménages vulnérables (PDI et hôtes) par la dotation de volailles (7 volailles/ménage)	238	238 ménages soit 1548 (1176 femmes et 372 hommes dont 5 PSH)	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	238 ménages soit 1548 personnes dotées en volailles, en petits matériels d'élevage et en aliments améliorés dont 1 176 femmes et 372 hommes. (On enregistre 5 ménages dirigés par les personnes en situation d'handicap et 30% des ménages bénéficiaires sont des PDI.)



A.1.1.8. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles de 1000 producteurs/trices sur les bonnes pratiques pastorales (formation en Techniques d'élevage naisseur et aviculture)	464	464 (301 femmes et 163 hommes) dont 21 PSH	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	<p>- Volailles: 6 sessions de formations organisées au profit de 238 bénéficiaires de volailles sur les techniques d'élevage de volailles soit 124 femmes et 114 hommes ; 7 personnes en situation d'handicap.</p> <p>- Animaux naisseurs : 6 sessions de Formation organisées au profit de 226 bénéficiaires en animaux naisseurs soit 177 femmes et 49 hommes ; 14 personnes en situation d'handicap sur les techniques d'élevage de petits ruminants en collaboration avec les Directions Provinciales en charges des ressources animales du Sanmatenga, Namentenga et du Bam</p>
---	-----	--	------	-----------------------------	--



A.1.1.9. Evaluer les capacités et habitudes professionnelles de 1000 femmes et jeunes (PDI et hôtes) et les accompagner pour leur réinsertion socio-économique	150	150 (21 femmes, 129 jeunes - 82 jeunes femmes et 47 jeunes hommes ; 60 PDI)	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	'- 150 femmes et jeunes (21 femmes, 129 jeunes - 82 jeunes femmes et 47 jeunes hommes ; 60 PDI) ont été identifiées par les Directions provinciales en charge de l'Action Humanitaire et la jeunesse du Sanmatenga, Bam et du Namentenga en collaboration avec les organisations de jeunes et de femmes sur la base de leur vulnérabilité.
A.1.1.10. Appuyer la création et le renforcement des capacités organisationnelles, techniques, commerciales et financières des 30 microentreprises	6	6	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	- Appui technique et financier à 6 micro-entreprises, soit 2 par commune. Les 6 micro-entreprises ont été identifiées par appel à projet et accompagnées pour la réalisation de leurs microprojets.



A.1.1.11. Appuyer techniquement et financièrement 4000 femmes et jeunes (PDI et hôtes) pour la production, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agropastoraux et produits forestiers non ligneux (PFNL)	631	631 (246 femmes et 384 jeunes femmes, 1 jeune homme)	100%	Kaya	- 631 femmes et jeunes (8 groupes AGR) ont été appuyées en techniques spécifiques AGR à Kaya lors de 14 sessions de formations soit 246 femmes seniors et 384 jeunes femmes, 1 jeune homme. (Parmi les bénéficiaires, on enregistre 287 PDI et 10 PSH)
A.1.1.12. Doter des ressources financières aux 4000 femmes et jeunes pour l'exercice des AGR	631	631 femmes et jeunes	100%	Kaya	' - Dotation de ressources financières à 631 femmes et jeunes à hauteur de 50 000/personne par virement bancaire. Activités réalisées à Boulsa et à Kongoussi pour 246 bénéficiaires.



1.1.13. Promouvoir l'intermédiation financière au profit de 4000 femmes et jeunes	492	492 bénéficiaires AGR (Boulssa et Kongoussi)	100%	Kongoussi Boulssa	- Ouverture de compte au profit de 492 bénéficiaires AGR à Boulssa et Kongoussi.
Résultat 2 : Les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont un accès sûr et équitable aux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable et assainissement) dans la région du projet d'ici décembre 2027					
2.1.2. Réaliser / Réhabiliter 20	21	21	105%	Kongoussi Boulssa Kaya	- La Construction et raccordements des 4 forages à gros débit (>7m ³ /h), réalisés et tous concentrés dans la



ouvrages d'eau potable				<p>localité de Boulsa pour renforcer significativement la couverture en eau dans la zone urbaine, en collaboration avec l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) à 8000 personnes soit 2 329 femmes, 1 831 filles, 2 112 garçons et 1 728 hommes.</p> <ul style="list-style-type: none">- La transformation de cinq (05) forages existants à bon débit (>3m³/h), équipés de pompes à motricité humaine (PMH), en postes d'eau autonomes (PEA) alimentés par des systèmes solaires: 2 à Kongoussi, 2 à Kaya et 1 à Boulsa. Ces installations ont amélioré l'accès à l'eau pour 3 750 personnes au total, soit 1 092 femmes, 858 filles, 990 garçons et 810 hommes, conformément aux normes sphères (15 litres par personne par jour),.- La réalisation de six (06) nouveaux forages, répartis comme suit : 2 à Boulsa, 2 à Kaya et 2 à Kongoussi facilitant l'accès à l'eau pour plus de 3000 personnes, incluant les populations hôtes et les personnes
------------------------	--	--	--	--



					<p>déplacées internes, dans nos zones d'intervention.</p> <p>- La réhabilitation de 6 PMH en arrêt ou en fonctionnement lent, dont 2 à Kongoussi, 2 à Kaya et 2 à Boulsa. Cela a contribué à améliorer l'accès à l'eau pour 3 000 personnes au total, soit 874 femmes, 687 filles, 792 garçons et 647 hommes, conformément aux normes des sphères (15 litres par personne par jour) dans les zones rurales et péri-urbaines où l'accès à l'eau est limité</p>
--	--	--	--	--	---



2.1.3. Réaliser 9 salles de classes équipées dans les 3 communes (3 par commune) au profit des enfants déscolarisés affectés par la crise (PDI et hôtes)	9	9	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	<ul style="list-style-type: none">- La réalisation de 9 salles de classes et des infrastructures connexes dans les communes de Kaya, Boulsa et Kongoussi (soit trois complexes scolaires composés chacun de 3 salles de classes + bureau + magasin + un bloc de latrines de 4 cabines par commune) au profit de 765 élèves (dont 398 filles et 367 garçons) hôtes et PDI sur 540 élèves attendus,- Equipement: Trois-cent cinquante et un (351) table-bancs, neuf (09) bureaux pour enseignants, neuf (09) chaises pour enseignants et neuf (09) armoires métalliques ont été confectionnés et mis à la disposition des trois complexes scolaires qui ont été construits pour le désengorgement des salles de classes aux effectifs pléthoriques
--	---	---	------	-----------------------------	---



2.1.4. Réaliser/réhabiliter 6 formations sanitaires en incinérateurs et équipements solaires	3	3	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	- 3 incinérateurs installés dans des centres de santé + renforcement de capacités sur l'utilisation de ces technologies d'assainissement
2.1.5. Réaliser 6 infrastructures marchandes (marchés de fruits et légumes/Boutiques de rue)	6	6	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	- Trois (03) marchés de fruits et légumes et trois (03) blocs de 5 boutiques de rue ont été réalisés au sein des trois communes d'intervention



Résultat 3 : 'Au moins 600 femmes et jeunes engagés dans des organisations communautaires et des autorités administratives ont renforcé leurs connaissances et contribuent à la prévention et à la gestion des conflits communautaires dans la région du projet.					
3.1.3. Promouvoir la coexistence pacifique à travers le Vulnerability Risk Assessment (VRA)	3	3	100%	Kongoussi Boulssa Kaya	- 3 ateliers participatifs d'analyse des risques et de la vulnérabilité organisés dans les communes Kongoussi, Boulssa et Kaya
3.1.5. Renforcer les capacités de 240 acteurs locaux en médiation, négociation et communication non violente	124	124	103,33%	Kongoussi Boulssa Kaya	- 124 acteurs (communes, organisations communautaires, services techniques déconcentrés, organisations de femmes) formés en médiation, négociation et communication non violente dans les communes Kaya, Kongoussi et Boulssa sur une prévision de 120 acteurs pour l'année 2024



<p>A3.1.6. Appuyer le ministère de à la mise en œuvre du plan d'action national des résolutions 1325 et 2250/ONU au Burkina Faso</p>	<p>356</p>	<p>356 personnes dont 258 femmes</p>	<p>100%</p>	<p>Kongoussi Boulsa Kaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de 2 rencontres d'information et de sensibilisation des acteurs sociaux et des organisations de femmes et de jeunes sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies au Burkina à Boulsa et Kongoussi au profit de 100 personnes dont 50 femmes. - Organisation d'1 session de formation à Kaya sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies au Burkina au profit de 16 travailleurs sociaux de la province du Sanmatenga dont 3 femmes. - Organisation d'une (1) session de formation/restitution des femmes sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies au Burkina au profit de la coordination communale des femmes (CCF) et des jeunes membres du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ): 40 femmes et jeunes. ' - Organisation de deux (2) conférences par les agents de la Direction provinciale de l'action humanitaire et de la solidarité
---	------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------------------	---



					nationale de la province du Sanmatenga (DPAHSN) sur femmes et paix, ainsi que la sécurité et la gestion des conflits au profit de 200 femmes et jeunes
3.1.7. Former 300 femmes et jeunes issues des organisations, y compris les leaders communautaires sur la prévention, la médiation et la résolution des conflits communautaires	106	106	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	- 86 femmes et jeunes issues des organisations, et 20 leaders communautaires formés sur la prévention, la médiation et la résolution des conflits communautaires
3.1.9. Réaliser une étude sur la dynamique des conflits dans la zone du projet	1	1	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	- Une Etude sur la dynamique des conflits dans la zone du projet réalisée pour accompagner les actions de cohésion sociale, de promotion de la paix et du vivre-ensemble



Résultat 4 : Les acteurs locaux ainsi que les femmes et les jeunes de la région du projet sont devenus plus résilients grâce à la mise en œuvre de compétences en matière de prévention des crises et des catastrophes et d'adaptation au changement climatique d'ici décembre 2027

4.1.1. Dynamiser les systèmes d'alerte précoce et les cadres locaux d'analyse et de veille des risques de conflits dans les 3 communes	134	134 (dont 34 femmes)	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	<ul style="list-style-type: none">- Organisation de trois (3) ateliers de formation au profit des acteurs communaux et administratifs (CODESUR) et comités d'alerte précoce en matière de prévention, de gestion des crises et de risques de catastrophe ainsi que sur leur rôle et responsabilité à Kaya, Kongoussi et Boulsa : 107 participants dont 32 femmes et 4 personnes en situation d'handicap touchés.'- Organisation d'une (1) session de renforcement des capacités du SAP de Kaya. Elle a connu la participation de 27 acteurs administratifs et 14 CVD dont 18 hommes, 05 jeunes hommes, 02 femmes et 03 jeunes femmes.
--	-----	----------------------	------	-----------------------------	--



4.1.2. Organiser 60 séances d'éducation sur les bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique au niveau des écoles et des communautés	18	18 séances (1 530 participantes dont 250 femmes)	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	<ul style="list-style-type: none">- Neuf (9) séances d'éducation environnementales réalisées dans les trois communes: 1 265 participantes dont 125 femmes, 100 hommes et 1 040 élèves filles et garçonsBoulsa et Kongoussi:- Six (6) séances d'éducation sur les bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique au niveau des écoles et des communautés, organisées et animées par les services provinciaux en charge de l'environnement du Namentenga et du Bam : 360 personnes dont 60 Femmes, 60 Hommes et 240 filles et garçons.'- Trois (3) séance de théâtre-fora réalisés par les élèves dans les écoles à Kaya sur les effets et impacts de la coupe abusive du bois, les feux de brousse, la pollution de l'environnement par les sachets plastiques: 905 personnes touchés soit 65 femmes, 40 hommes et plus de 800 filles et garçons.
--	----	--	------	-----------------------------	---



4.1.4. Renforcer les capacités de 180 acteurs locaux sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement climatique	124	124 femmes	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	'- Renforcement des capacités de 124 femmes soit 44 femmes à Kaya, 40 femmes à Boulsa et 40 autres à Kongoussi, sur les techniques de construction de foyers améliorés : en collaboration avec les Directions provinciales en charge de l'environnement
4.1.5. Réaliser un plaidoyer national pour l'accès aux fonds climatiques (ex : fonds vert)	38	38	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	- Organisation d'une formation sur les mécanismes et les instruments d'accès aux fonds climatiques et de plaidoyers au profit de 38 acteurs sur la mobilisation des fonds vert climat.



4.1.6. Appuyer l'organisation/ participation aux missions conjointes d'évaluation et d'analyse des risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones d'intervention	3	3	100%	Kongoussi Boulsa Kaya	<p>- Kongoussi : appui à la Direction provinciale de l'Agriculture et des Ressources Animales et Halieutiques (DPAHAH) de la province du Bam pour l'organisation du Cadre Provinciale Sectoriel Agricole (CPSA). Ce cadre s'inscrit dans la politique de suivi évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la localité.</p> <p>'- Boulsa : appui financier à la DPAHAH Namentenga pour l'organisation d'une (1) mission de collecte d'informations sur la situation alimentaire et nutritionnelle au niveau de ladite province.</p> <p>'- Kaya : appui à la DPAHAH Sanmatenga pour l'organisation d'une (1) mission de suivi de la campagne agropastorale 2024/2025, de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages et la campagne vaccinale</p>
---	---	---	------	-----------------------------	---



IV. Bilan financier pour 2023-2024

	Budget global (FCFA) 2024	Budget consommé	Solde	Taux de consommation
Oxfam	518 912 984,60	436 197 728,30	82 715 256,30	84%
SEVE Africa	167 624 730,74	164 449 294,00	3 175 436,74	98%
ATAD	297 397 784,66	247 397 784,66	50 000 000,00	83%
Global	983 935 500	848 044 806,96	135 890 693,04	86%



V. Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- L'inflation des prix d'acquisition des intrants agricoles et du matériel de construction des jardins maraichers par rapport aux coûts prévus initialement a compromis le respect du budget alloué, entraînant des ajustements dans la mise en œuvre des activités ;
- La consommation du budget dans les délais impartis s'est révélée un défi majeur, exposant le projet au risque de pénalités et compromettant la fluidité des opérations prévues.



VI. Chronogramme des activités de 2024-2025

Activités	Jan- vier	Fé- vrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil- let	Août	Sep- tembre	Oc- tobre	No- vembre	Dé- cembre
R1. Résultat 1 : Les moyens d'existence de 30000 personnes (5 000 ménages vulnérables en raison de 6 pers./ménage) et les initiatives entrepreneuriales de 5600 femmes et jeunes (filles et garçons) vulnérables et sont renforcés d'ici décembre 2027												
A.1.1.1. Appuyer 5000 ménages vulnérables pour l'acquisition d'intrants agricoles (semences améliorées et engrais)												
1. 1. 1.1- Acquisition des semences et d'engrais												
1. 1.1.2- Formation des producteurs sur les itinéraires techniques de production de niébé et sorgho												
A.1.1.2. Appuyer 300 producteurs/trices pour la production maraîchère et culture hors sol												
1.1.2.1 Réalisation de forage équipé de pompage solaire												
1.1.2.2- Aménagement du site maraîcher												
1.1.2.3- Appui pour les cultures hors sol												
1.1.2.4- Acquisition des semences et engrais pour la production maraîchère												
1.1.2.5- Formation des bénéficiaires												



A.2.1.3.3. Mettre à la disposition des écoles de 6 kits solaires/CSPS													
'A.2.1.7. Renforcer les capacités communautaires et institutionnelles sur la gestion du service d'eau potable													
A.2.1.8. Apporter un soutien financier à 20 Très Petites Entreprises (TPE) affectées par la crise (y compris ciblage et suivi-appui-conseil)													
A.2.1.9. Renforcer les capacités de 120 acteurs locaux et administratifs sur la gestion durable des infrastructures, y compris suivi-appui-conseil													
Résultat 3 : 600 femmes et jeunes (filles et garçons) engagés dans des organisations communautaires et des autorités administratives ont renforcé leurs connaissances et contribuent à la prévention et à la gestion des conflits communautaires dans la région du projet.													
A.3.1.5. Renforcer les capacités de 240 acteurs locaux en médiation, négociation et communication non violente													



VII. Zoom sur les réalisations physiques sur le terrain



Distribution de kits d'intrants agricoles à Boulsa du 23 au 24 Mai 2024



Remise de kits d'intrants agricoles à Boula



Distribution de kits d'intrants agricoles à Kongoussi du 23 au 24 Mai 2024



Remise de kits d'intrants agricoles à Kongoussi



Séance de démonstration de la fabrication du bokashi lors de la formation en techniques de cultures hors sol, à Kaya



Retournement du Bokashi par les participantes à Kaya



Formation des femmes et jeunes sur les techniques de transformation et conservation des produits agricoles à Kaya, du 30 au 31 juillet 2024



Formation des femmes et jeunes sur les techniques de transformation et conservation des produits agricoles à Kaya, du 30 au 31 juillet 2024



Fabrication de biscuits à base de pain de singe et de la poudre des feuilles de Moringa par les participantes de Kaya



Vu d'ensemble des produits (biscuit et poudre de Moringa) fabriqués par les participantes de Kaya



Photo de famille des participants de Silmiougou et de Damanè à la session de formation des producteurs/trices sur les itinéraires techniques de production du niébé et du sorgho, réalisée le 28 juin 2024, à Silmiougou



Séance de démonstration des écartements de semis lors de la formation des bénéficiaires de Koutla-Yarcé et de Delga, réalisée le 28 juin 2024, à Koutla-Yarcé



formation des producteurs/trices de Dahisma et de Koulogo sur les itinéraires techniques de production de niébé et du sorgho, réalisée le 29 juin 2024 à Dahisma



Démonstration des semis par les participants de Dahisma et de Koulogo lors de la formation des producteurs/trices sur les itinéraires techniques de production de niébé et du sorgho, réalisée le 29 juin 2024 à Dahisma



Vu d'un champ de sorgho d'un bénéficiaire d'intrants agricoles à Zablo



Vu d'un champ de sorgho d'un bénéficiaire d'intrants agricoles à Zablo



Bénéficiaires en possession de leurs animaux naisseurs dotés par le projet BMZ dans la commune de Kongoussi



Bénéficiaires en possession de leurs animaux naisseurs dotés par le projet BMZ dans la commune de Kongoussi



Remise des kits volailles, petits matériels et aliments aux bénéficiaires de la commune de Kaya réalisée le 12 juillet 2024



Conseils de la 2^è Vice-Présidente de la Délégation Spéciale de la commune de Kaya lors de la remise des kits volailles, des aliments et du petit matériel aux bénéficiaires de Kaya



Distribution de la volaille à Boulsa le 25 mai 2024



Distribution de la volaille à Boulsa le 25 mai 2024



Distribution de la volaille à Kongoussi le 6 juin 2024



Distribution de la volaille à Kongoussi le 6 juin 2024



Photo de familles des participants de la session 2 de la formation en techniques d'aviculture, à Kaya



Photo de familles des participants de la session 1 de la formation en techniques d'aviculture, à Kaya



Photo de famille des participants des deux sessions de formation en techniques d'aviculture en présence du DPRAH Sanmatenga, Kaya



Vu partiel des participants en salle lors de la de formation en techniques d'aviculture dans la commune de Kaya



Photo de famille participantes à la session de renforcement des capacités des responsables des deux micros entreprises en gestion de micro-entreprise, réalisée à Kaya, du 12 au 13 novembre 2024



Photo de famille participantes à la session de renforcement des capacités des responsables des deux micros entreprises en gestion de micro-entreprise, réalisée à Kaya, du 12 au 13 novembre 2024



Auto-évaluation d'une micro-entreprise à Kongoussi



Auto-évaluation d'une micro-entreprise à Kongoussi



Ouverture par le chargé de projet de la session de formation des bénéficiaires en techniques de saponification, réalisée à Kaya, du 11 au 12 décembre 2024



Travaux pratiques de fabrication de savons par les participantes à Kaya



Préparation de la pâte par les participantes à la formation sur la transformation de gâteau, à Kaya du 12 au 17 décembre 2024



Friture des Gâteaux par les participantes de Kaya



Vu de profil de la pâte d'arachide



Photo de famille des participantes à la 2^e session de formation sur la transformation de grains d'arachide, à Kaya, du 18 au 19 décembre 2024



Mouture du soubala par les participantes lors de la formation sur la transformation des grains de néré en soubala réalisée du 12 au 13 décembre 2024



Emballage de la poudre du Soubala au piment, réalisée du 12 au 13 décembre 2024, à Kaya



Vu partiel des participantes à la session de formation des femmes et jeunes en entrepreneuriat à Kaya, du 13 au 14 décembre 2024



Photo de famille des participantes à la session de formation des femmes et jeunes en entrepreneuriat à Kaya, du 11 au 12 décembre 2024



Rencontre d'échanges entre le Réseau des Caisses Populaires et les bénéficiaires de Kongoussi



Ouverture des comptes par les bénéficiaires de Kongoussi



Ouverture des comptes par les bénéficiaires de Kongoussi



Photo de famille lors de la rencontre d'échanges et d'intermédiation entre les IMF et les bénéficiaires des AGR du projet BMZ dans la commune de Kaya, tenue à Kaya, le 15 novembre 2024



A.2.1 : Réaliser 3 forages à gros débit (>7m³/h) connectés au réseau ONEA



A.2.2 : Transformer 5 forages Pompe à motricité humaine (PMH) en poste d'eau autonome (PEA) pour les villages périphériques des centres urbains et gros villages ruraux



A 2.3 : Réaliser 6 forages PMH pour les villages ruraux déficitaires



A 2.4 : Réhabiliter 6 forages PMH



A 2.5. Construire 3 complexes scolaires primaires (9 salles de classe + Bureau + Magasin + latrines)



A 2.7. Réaliser/réhabiliter 3 incinérateurs pour des formations sanitaires



A 2.5. Construire 3 complexes scolaires primaires (9 salles de classe + Bureau + Magasin + latrines)



A 2.6. Equiper 9 salles de classes pour augmenter la capacité d'accueil



A 2.8. Construire 3 marchés de fruits et légumes (un bloc au moins de 5 hangars/commune)



A 2.9. Construire 3 boutiques marchandes de rue (un bloc de 5 boutiques/commune)



Photo de famille des participants à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux de Kaya en médiation, négociation et communication non violente, réalisée du 16 au 17 avril 2024



Ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux de Kaya en médiation, négociation et communication non violente



Photo de famille des participants à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux en médiation, négociation et communication non violente, réalisée du 17 au 19 avril 2024 à Boulssa



Vu partielle des participants à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux en médiation, négociation et communication non violente, réalisée du 17 au 19 avril 2024 à Boulssa



Séances de jeu de rôle à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux en médiation, négociation et communication non à Kongoussi



Séances de jeu de rôle à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux en médiation, négociation et communication non à Boulsa



Présidium à l'ouverture de l'atelier diagnostic préparatoire d'analyse des risques et de la vulnérabilité avec le groupe de savoir dans la commune de Kaya, par Mr le Haut-Commissaire de la province du Sanmatenga, tenue du 16 au 17 décembre 2024



Séance d'ouverture de l'atelier diagnostic préparatoire d'analyse des risques et de la vulnérabilité avec le groupe de savoir dans la commune de Kaya, tenue du 16 au 17 décembre 2024



Groupe de travail sur le processus de changement social pour les communautés de Kaya



Clôture des travaux d'analyse des risques et de la vulnérabilité (VRA) de la commune de Kaya par le SGP Sanmatenga



Plénière atelier d'analyse des risques et de vulnérabilité dans la commune de Boulsa



Travaux de groupe sur l'analyse des risques et de vulnérabilité dans la commune de Boulsa



Travaux de groupe sur l'analyse des risques et de vulnérabilité dans la commune de Boulsa



Travaux de groupe sur l'analyse des risques et de vulnérabilité dans la commune de Boulsa



Photo de famille des participants à la formation des formateurs sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies et suivants au Burkina au profit des acteurs humanitaires de la province du Sanmatenga, réalisée du 2 au 6 décembre 2024



Présidium de l'atelier de formation des formateurs sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies et suivants au Burkina au profit des acteurs humanitaires de la province du Sanmatenga, Kaya.



Plénière atelier d'analyse des risques et de vulnérabilité dans la commune de Boulsa



Travaux de groupe sur l'analyse des risques et de vulnérabilité dans la commune de Boulsa



Photo de famille des participants à la formation des formateurs sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies et suivants au Burkina au profit des acteurs humanitaires de la province du Sanmatenga, réalisée du 2 au 6 décembre 2024



Présidium de l'atelier de formation des formateurs sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies et suivants au Burkina au profit des acteurs humanitaires de la province du Sanmatenga, Kaya.



Vue des participants à la formation sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies au Burkina au profit des organisations membres de la CCF et du CCJ de la commune de Kaya, du 18 au 19 décembre 2024



Plénière de la formation sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies au Burkina au profit des organisations membres de la CCF et du CCJ de la commune de Kaya, du 18 au 19 décembre 2024



Photo de famille des participants de l'atelier de formation des acteurs communaux et administratifs sur la prévention, la gestion des crises et des risques de catastrophes, organisée du 2 au 3 mai 2024 à Koungoussi



Animation de l'atelier de formation des acteurs communaux et administratifs sur la prévention, la gestion des crises et des risques de catastrophes par le DPAHSN Bam



Photo de famille lors de l'atelier d'échanges et d'élaboration du plan d'action CODESUR Kaya, tenu le 8 octobre 2024



Travaux de groupe lors de l'atelier d'échanges et d'élaboration du plan d'action CODESUR Kaya, tenu le 8 octobre 2024



Présidium de l'atelier de renforcement des capacités des membres du SAP y compris les CVD de Kaya sur les stratégies de préventions, d'anticipation ou de réponse en cas de survenus de crises et de catastrophes, tenu le 22 novembre 2024



Photo de famille des participants à l'atelier de renforcement des capacités des membres du SAP y compris les CVD de Kaya sur les stratégies de préventions, d'anticipation ou de réponse en cas de survenus de crises et de catastrophes



Ouverture du cadre de concertation du SAP de Kaya sur le bilan des activités, tenu le 10 décembre 2024



Photo de famille du cadre de concertation du SAP de Kaya sur le bilan des activités, tenu le 10 décembre 2024



Séance de sensibilisation des populations du site PDI de Tiweïga II, commune de Kaya, sur l'impact de la coupe abusive du bois des feux de brousse, et la divagation des animaux par le CODESUR Kaya



Vu d'ensemble des participants après la séance de sensibilisation sur la coupe abusive du bois, les feux de brousse et la divagation des animaux sur le site de Sougre-noma, commune de Kaya



Séance de sensibilisation des populations de Begonogo, commune de Kaya, sur l'impact de la coupe abusive du bois des feux de brousse, et la divagation des animaux par le CODESUR Kaya



Séance de sensibilisation des populations de Kaya sur l'hépatite E par le district sanitaire de Kaya, membre de CODESUR Kaya



Photo de famille des participants à la première séance d'éducation sur les bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique à Kongoussi



Animation de la première séance d'éducation sur les bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique à Kongoussi



Photo de famille des participants à la 1ère séance d'éducation sur les bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique à Boulsa



Animation de la 2è séance d'éducation sur les bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique à Boulsa



Photo de famille des participants à la séance d'éducation environnementale sous forme de théâtre-forum, tenue à l'école Sibiougou A de Kaya, le 30 novembre 2024



Vu partielle de la mobilisation des élèves lors de la séance d'éducation environnementale au niveau de l'école Centre B de Kaya, le 27 novembre 2024



Représentation du théâtre-forum par des élèves lors de la séance d'éducation environnementale au niveau de l'école Centre B de Kaya, le 27 novembre 2024



Echanges après l'animation du théâtre-forum lors de la séance d'éducation environnementale au niveau de l'école Centre B de Kaya, le 27 novembre 2024



Photo de famille des participants à la session de renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement climatique réalisée 24 au 25 octobre 2024 à Kaya



Vue partielle des participants à la session de renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement climatique réalisée 24 au 25 octobre 2024 à Kaya



Travaux de groupes lors de la session de renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement climatique à Kaya



Clôture de la session de renforcement des capacités des acteurs communautaires sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement à Kaya



Photo de famille des participants à l'atelier de formation des acteurs locaux sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement à Boulsa



Une vue des participants à l'atelier de formation des acteurs locaux sur la promotion des actions de lutte contre les effets du changement à Boulsa



Photo de famille des participants à la clôture de la session de renforcement des capacités des femmes sur les techniques de construction des foyers améliorés, réalisée 5 au 7 novembre 2024 à Kaya



Supervision des travaux de réalisation des foyers améliorés par le DP en charge de l'Environnement de la Province du Sanmatenga, Kaya



Phase Pratique de la formation des femmes sur les techniques de construction de foyers améliorés à Kongoussi



Phase Pratique de la formation des femmes sur les techniques de construction de foyers améliorés à Kongoussi



Présidium de l'atelier de présentation de la situation sécuritaire et nutritionnelle de Boulsa



Vue partielle des participants des participants à l'atelier d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Boulsa



Participants à l'atelier de partage des informations sur la situation sécuritaire et nutritionnelle à Kongoussi



Photo de famille des participants à l'atelier de partage des informations sur la situation sécuritaire et nutritionnelle à Kongoussi



5.1.3 Capitaliser et Renforcer les capacités sur la gestion de la ligne verte et l'analyse des feedbacks



5.1.4 Former les partenaires opérationnels et l'équipe projet sur la sécurité



Participants à la remise officielle des infrastructures du projet BMZ aux autorités de la région du Centre-Nord



Participants à la remise officielle des infrastructures du projet BMZ aux autorités de la région du Centre-Nord

Conclusion

Le projet a engrangé dans le domaine de l'éducation, du WASH, de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale de bons résultats pour cette période de rapportage grâce à la bonne collaboration avec les services techniques, les autorités administratives, coutumières et religieuses au profit des populations vulnérables. Nous comptons toujours sur leur engagement pour de meilleurs résultats.

REJOIGNEZ NOUS

ZONE DU BOIS,
Rue Baor-ganga,
Porte N°296, BP 13 491,
Ouagadougou – Burkina Faso,
Tél.: (+226) 25 36 20 68,
Facebook: [facebook.com/oxfamauburkina](https://www.facebook.com/oxfamauburkina)
Twitter: twitter.com/oxfamauburkina,
Youtube: [@oxfamauburkina2919](https://www.youtube.com/channel/UCoxfamauburkina2919)
Instagram: [oxfam_au_burkina_faso](https://www.instagram.com/oxfam_au_burkina_faso)
www: <https://burkinafaso.oxfam.org/>